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Paksi Atomerdmu 1-4. blokkjain

HATAROZAT

1. Az MVM Paksi Atomerém Zrt. (tovabbiakban: Ugyfél) 2014. november 26. napjan
benyujtott kérelmére indult eljarasban atalakitési engedélyt adok a 15 hdnapos
izemeltetési ciklus bevezetésére az atomer6mid 1-4. blokkjain az alabbi
feltételekkel:
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1.4.

ToBs

a 15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetéséhez tartozd, az Atalakitast
Kévetd Uzemeltetés Megkezdését Megalapozd Dokumentéacioé (tovabbiakban:
OMMD) benyujtasanak eléfeltétele, hogy az Ugyfél rendelkezzen az OAH éltal
engedélyezett Mlszaki Uzemeltetési Szabdlyzattal. |

Az UMMD-t 30 nappal a 15 hénapos Uzemeltetési cikius - Ugyfél altal

elhatdrozott - bevezetése eldtt, blokkonként kell benydjtani.

A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetésérdl készitett Atalakitast Ertékels

Jelentést (tovabbiakban: AEJ) a négy blokk vonatkozésaban a 3. blokk 33.

kampanyanak kezdetéig kell benytjtani. Az AEJ benyujtasaval egyidejlileg

kezdeményezni kell blokkonként az Uzemeltetési engedély - az atalakitas
miatt szUkségessé valt - modositasat is.

Tovabbi intézkedésig az SzBV (szabdlyozd és biztonsagvédelmi) atvezetések

réskaliberezését minden féjavitas soran el kell végezni.

Az Ugyfél végezze el az alabbi feladatokat:

a) Az éves jelentésekben - az OAH tovabbi intézkedéséig - meg Kkell
jeleniteni a gbzfejlesztd leiszapoldsban mért réztartalmi szennyezok,
korrézidtermékek trendjét és a trend valtozasdnak értékeleset,

b) Az dregedéskezelési tevékenységrdl készild éves jelentésben - az - OAH
tovabbi intézkedéséig - szerepeltetni kell a duzzadasos folyamatok
kovetését szolgald, a KAO3 el keretprogram keretében 5 éves
gyakorisagl vizsgalat eredményét és értékeléset.

c) Az engedélykérelem 2. mellékletének részeként benyujtott, Poyry Eréterv



Energetikai Tervezd és Véllalkozd Zrt. altal készitett konstrukcios
feltilvizsgalati dokumentumoknak - az OAH &ltal adott észrevételek (OAH-
2014-01546-0022/2015.), tovabba a 3113-H94868/2015. szamu (OAH-
2014-01546-0029/2015.) beadvany kiegészités mellékletében foglaltak
figyelembevételével - javitott, kiegészitett valtozatat 2016. 03. 31-ig be
kell nytjtani az OAH-hoz.

d) Az engedélykérelem 4. mellékletének részeként benyujtott NSZ 4.2.
azonositdju, Nukledris biztonsdgi kivetelmények teljesitésének vizsgdlata az
NSZ 4.2: Gépészet - energetikai és dramldstani gépek témakorben készdlt
szakértéi jelentést 2015. 12. 15-ig ki kell egésziteni a TOKP-17 jeld
dregedéskezelési programra vonatkoz6 szakérdi nyilatkozattal.

e) Az engedélykérelem 2. mellékletének részeként benydjtott Z-SOKP-02
dregedéskezelési programban szerepld, a tlziviz rendszeri csdvezetékek
foldrengés-biztonsagi osztalyba sorolasat felll kell vizsgalni es a
feltilvizsgalat alapjan médositott Z-SOKP-02 jel(i dokumentumot 2015. 12.
15-ig az OAH-hoz be kell nydjtani.

f) Az dregedéskezelési tevékenységrol készils éves jelentésben - az OAH
tovabbi intézkedéséig - tajékoztatast kell adni az engedélykérelem 2.
mellékletének részeként benyujtott, Z-SOKP-02, Z-SOKP-04, Z-SOKP-05,
Z-SOKP-08, Z-SOKP-10, Z-SOKP-11, Z-SOKP-13, Z-SOKP-15, N-SOKP-01 jelli
dregedéskezelési programokban feltart hidnyossagok megsziintetésének
elérehaladasardl.

1.6. A Dél-dunantali Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FelligyelGség
(jelenleg: Baranya Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi  és
Természetvédelmi F&osztaly), mint az eljarasban részt vevé szakhatosag (a
tovabbiakban: szakhatosag) allasfoglaldsaban megallapitott feltételek:

,1. A PAE {izemid6 hosszabbitds tdrgydban kiadott - 3822-4/2009., 2149-4/2010.,
2149-11/2010., 1808-1/2011., 1300-7/2012., 1300-11/2012. és 9510-15/2014.
szdmu hatdrozattal mddositott - K6K8324/06 iktatdszamu  jogerds
kérnyezetvédelmi engedélyben (a tovdbbiakban: Engedély) el8irt kibocsdtasi
hatdrértékek betartdsat és a kibocsdtdsi hatdrérték kritérium teljesiilését az
dtalakitdssal egyidejiileg biztositani kell.

2. A levegbbe és vizbe térténd radioaktiv kibocsGtdsokrdl és azok ellenbrzésérdl
sz616 15/2001. (V1.6.) K6M rendelet a (tovdbbiakban: rendelet) 8. § (1)
bekezdése alapjén irdsban, haladéktalanul jelenteni kell a Dél-dundntuli
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ségnek (a tovdabbiakban:
Feliigyel6ség) minden olyan, a normdl tizemtd! vald eltérést, amely rendkivili
radioaktiv kibocsdtast, illetve a kibocsdtdsi hatdrérték hdrom tizedét vagy a
kibocsatasi kivizsgaldsi kritériumot meghaladd kibocsatdsokhoz vezetett, vagy
varhatdan vezet.

3. A radioaktiv kibocsdtdsok- és a kérnyezet ellenérzését az dtalakitds sordn is a
Feliigyel6ség  dltal  jévéhagyott Kibocsdatds- €s  Kérnyezet Ellendrzési
Szabdlyzatokban foglaltaknak megfelelGen kell végezni.”

Az Atalakitdsi engedélyt - a 15 honapos Uzemeltetési ciklus bevezetésére
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vonatkozdan - hatarozott ideig, 2016, 10. 31. napjaig adom meg.

2. Jovahagyom a rendelkezé rész 1. pontja szerinti atalakitasnak 1. kategoriaba
sorolasat.

3. Az 1. pontban engedélyezett atalakitidssal Osszefliggésben atalakitasi engedélyt
adok

3.1. az OAH fellgyelete ala tartozd nyomastartd berendezések és csévezetékek
10 éves vizsgalati ciklusédnak bevezetésére . A nyomastartd berendezések és
csGvezetékek U] ciklusidejét legkésébb a 15 honapos Gzemeltetési ciklus
blokkonkénti bevezetésével egyidejlleg kell alkalmazni.

3.2. az OAH felligyelete ala tartozod tulnyomas-hatarold szerelvények vizsgalati
ciklusdnak a 3113-H94195/2015 szdmu (OAH-2015-01097-0001/2015.)
beadvany mellékleteként benyljtott, A biztonsdgi szelepek nyitényomds-
prébdjénak €és témdrzdras ellendrzésének megfeleloségi  kritériumai (15
hénapos Uzemeltetési ciklusokra vonatkozéan) targyd dokumentumban
szerepl6 ciklus értékek szerinti médositdsara az a) és b) pontokban el8irt
feltétellel.

A tulnyomaés-hatarolé szerelvények G ciklusidejét a 15 honapos

lizemeltetési ciklus blokkonkénti bevezetésével egyidejlleg kell alkalmazni.

a) A biztonsdgi osztalyba sorolt 1-4. blokki tdlnyomas-hatarolo
szerelvények vizsgalatat a 2. blokk 2016. évi fgjavitasatol kezdédben az
MSZ27020 szabvany szerint kell vizsgalni.

b) Az a) pont szerinti idépontig a tllnyomas-hatarol6 szerelvényeket be
kell vonni a karbantartas hatékonysag monitorozas (KHM) terjedelmébe.

3.3. a blokkok hermetikus tere tomorségvizsgalati ciklusanak alabbiak szerinti

modositdsara:

a) a 120 kPa-os integrdlis tomdrségvizsgalatot (ITV) minden ciklusban a
féjavitas soran kell elvégezni.

b) a 170 kPa-os emelt nyomasU integralis témorségvizsgalatot (EITV)
minden negyedik ciklusban a fGjavitas soran kell elvégezni.

A blokkok hermetikus tere tomdrség vizsgalatanak u0j ciklusidejét a 15

hénapos zemeltetési ciklus blokkonkénti bevezetésével egyidejlileg kell

alkalmazni.

4. Az 1. pontban engedélyezett atalakitassal Osszefliggésben atalakitasi engedélyt
adok a 2. és 3. blokkokra hatalyos M{iszaki Uzemeltetési Szabalyzatban sziikséges,
a  3113-H97052/2015. (OAH-2015-01430-0001/2015.)  szamu beadvany
mellékleteként benyUjtottak szerinti modositasokra.
A modositasok bevezetését a Miszaki Uzemeltetési Szabalyzatba jelen hatarozat
Indokolas részében leirtak figyelembevételével kell végrehajtani.
A médositott M{iszaki Uzemeltetési Szabalyzatot a 15 hénapos Uzemeltetési ciklus
2. és 3. blokki bevezetésével egyidejlileg kell ervénybe léptetni.

5. Az 1. pontban engedélyezett atalakitassal dsszefliggésben atalakitasi engedelyt
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adok a 12 hénapos Uzemeltetési ciklussal miikod6 1. és 4. blokkokra hatalyos
MUszaki Uzemeltetési Szabalyzatban szlikséges, a 3113-H97052/2015. (OAH-2015-
01430-0001/2015.) szdmu beadvany mellékleteként benyuljtottak szerinti
modositasokra.

A modositott M(iszaki Uzemeltetési Szabdlyzatot a 15 hdnapos lUzemeltetési
ciklusra érvényes Muszaki Uzemeltetési Szabéalyzattal egyidejiileg kell érvénybe
léptetni.

6. Az 1. pontban engedélyezett atalakitdssal dsszeflggésben atalakitasi engedélyt
adok a Végleges Biztonsagi Jelentés (tovabbiakban: VB]) 017/VBJ/15. (OAH-2015-
01097-0001/2015. (3113-H94195/2015.)) és 051/VBJ/15. (OAH-2014-01546-
0046/2015. (3113-H96195/2015.), 0AH-2015-011430-0001/2015. (3113-
H97052/2015.)) szdmU maddositasaira azzal a feltétellel, hogy az OAH-2014-01546-
0061/2015. szdmU levélben kildott észrevételek, tovabba a 3113-H96956/2015.
(OAH-2014-01546-0047/2015.) szaml  beadvany  részeként  benyujtott,
VEIKIENERGIA® Kft. altal készitett, az 1-4. blokki dizelgeneratorok ciklusidé
fellilvizsgalatdt megalapozd dokumentacié 9. fejezetében a VBJ mddositasarol
irtak figyelembevételével kell a szévegmédositasi javaslatokat a VBJ-be beépiteni.
A moédositast a 15 hdonapos Uzemeltetési ciklus bevezetését kovetd, ésszerden
legrévidebb idén belltl kell a VBJ-ben elvégezni. A VBJ-nek az 1. pontban
engedélyezett atalakitas bevezetését kovetd legkdzelebbi éves aktualizalasakor a
modositasokat a VBJ-ben egyértelmlien azonosithaté médon kell megjeleniteni.

7. Az 1. pontban engedélyezett atalakitdssal dsszefliggésben atalakitasi engedelyt
adok a 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet mellékleteit képezd Nuklearis Biztonsagi
Szabélyzatok (tovabbiakban: NBSZ) 1.2.5.0700. c) alpontja szerinti, a rendszerek és
rendszerelemek  moszaki  é&llapotfenntartdsénak  médszerét  bemutatd
dokumentumban (tovabbiakban: AFR) sziikséges, a 3113-H94195/2015. (OAH-
2015-01097-0001/2015.) szdmu beadvany mellékleteként benydjtottak szerinti
modositasokra.

8. A15 hénapos tGzemeltetési ciklus 4. blokki bevezetésével egyidejlleg az NB-5885
szamu hatéarozatot hatalyon kivil helyezem.

Az atalakitasi engedély kiadaséara irdnyuld eljaras illetékkoteles. Jelen engedélyezési
eljaras illetéke 3.000,- (hdromezer) Ft, a kérnyezetvédelmi szakhatdsagi eljaras illetéke
5.000,- 6tezer) Ft, amelyet az Ugyfél a kérelem benyujtasaval egyidejlleg, illetékbélyeg
formajaban megfizetett. Az eljaras soran egyéb eljarasi koltség nem merdlt fel.

A hatarozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A hatarozat ellen, annak kozlésétdl
szamitott 30 (harminc) napon belll - jogszabalysértésre hivatkozva - a Fdvarosi
Kozigazgatasi és Munkalgyi Birdosaghoz cimzett, de az OAH-hoz benyujtott, kereseti
kérelemnek van helye. A keresetlevél benyuljtdsanak a dontés végrehajtasara nincs
halaszté hatélya, az Ggyfél azonban a keresetlevélben kérheti a birésagtol a dontes
végrehajtasanak felfiggesztését. A birésdg az Ugy érdemeben targyalason kivdl
hataroz, a felek barmelyikének kérelmére azonban targyalast tarthat. A targyalas
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tartdsa iranti kérelmet a keresetlevéllel egyltt kell el6terjeszteni, a kérelem
késedelmes el6terjesztése miatt igazolasnak nincs helye. A birdsagi eljaras illetéke
30.000,- (harmincezer) Ft, azonban a perben a feleket targyi illetékfeljegyzési jog illeti
meg.

INDOKOLAS

Az Ugyfél a 3113-H89047/2014. (OAH-2014-01546-0001/2014.) iktatészamu, 2014.
november 26. napjan benyujtott kérelmében (lgyintéz6: Czibula Mihaly, Matyasi
LaszI6) atalakitasi engedélyt kért a 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetésére az
atomerdmu blokkjain.

A 15 hénapos Gzemeltetési ciklus bevezetésére irdnyuld déntés meghozatala sorén az
OAH a 118/2011. (VIL11.) Korm. rendelet - a kérelem benyujtadsakor - hatalyos
szbvegét vette figyelembe, mivel a korményrendeletben a kérelem benyUjtasat
kévetden életbe lépett mddositasok visszamendleges hatalyat a 357/2014. (XII. 29.)
Korm. rendelet és a 207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet nem irta elé.

Az eljdrds el6zménye

Jelen eljaras el6zményeként az Ugyfél a 85212/MO/2014. szdmu beadvanyban az
NBSZ 1.4.1.0300. és 4.8.3.0300. pontjaiban el8irtaknak megfeleléen tajékoztatta az
OAH-t, hogy az atomerém( 1-4. blokkjain 15 hénapos Uzemeltetési ciklust tervez
bevezetni, valamint csatolta az Atalakitasi Formalapot, és az NBSZ hivatkozott pontja
szerinti tobbi dokumentumot. Az NBSZ 1.4.1.0400. pontja alapjan elvégzett ellendrzés
sordn az OAH megdllapitotta, hogy az atalakitds kategorizéldsa megfelel az NBSZ
4.8.2.0800. a) pontja szerinti 1. kategéridba sorolasi kdévetelményeknek, errdl az
Ugyfelet tajékoztatta. '

Szintén az eljaras el6zményeként az Ugyfél 87218/M0O/2014. (OAH-2014-01477-
0001/2014.) szamu beadvanyaban benyujtott kérelmére lefolytatott eljardsban az
OAH a HA5956 szamu hatarozataval engedélyezte a 4,7 % atlagos dusitasa gadolinium
kiégd mérget tartalmazé (zemanyag kazetta altaldnos alkalmazasat az Ugyfél altal
tzemeltetett 1-4. blokkokon azzal a feltétellel, hogy az lizemeltetési ciklus akkor lehet
12 hénapnal hosszabb, ha az Ugyfél rendelkezik a 15 hénapos Uzemeltetési ciklus
bevezetésére vonatkozd engedéllyel.

Az eljdrdsi cselekmények révid ismertetése

A 15 honapos Uzemeltetési ciklus bevezetésére irdnyuld engedélyezési eljarasban a
kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatds altalanos szabalyairdl szélé 2004. évi
CXL. térvény (tovabbiakban: Ket.) 15. § (3) bekezdése és az atomenergiardél sz6l6 1996.
évi CXVI. torvény (tovabbiakban: Atv.) 11/A. § (1) bekezdése alapjan tgyfélnek mindsul
a hatésteriileten levé valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra
vonatkozé jogat az ingatlan-nyilvantartdsba bejegyezték. Az Atv. 11/A. § (2) bekezdése
szerint az OAH eljarasaiban a hatasterllet a biztonsagi dvezettel azonos. A nagyszamu
Ugyfélre tekintettel az OAH az eljaras meginditasarol az OAH-2014-01546-0002/2014.
szamu hirdetményében tdjékoztatta az Ugyfeleket. A hirdetményt az OAH Paks varos
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Polgarmesteri Hivatalanak hirdetétablajan (7030 Paks, Dozsa Gydrgy Ut 55-61.), az
OAH honlapjan (www.oah.hu), az OAH székhaz portajén (1036 Budapest, Fényes Adolf

u. 4.) és a kdzigazgatasi hirdetmények oldalan (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu)

tette kozzé.

A 112/2011. (VII. 4.} Korm. rendelet alapjan az OAH 2015. 01. 20-4n megkereste a
szakhatésagot és a kormanyrendelet 1. melléklet 1.3. és 1.4. pontja szerinti
szakkérdésben allasfoglalasat kérte (OAH-2014-01546-0003/2015.). A szakhatdsag
2015. 03. 11-én, 1292-2/2015. szam alatt (OAH-2014-01546-0010/2015.) a szakhatdsagi
allasfoglaldsdt megadta.

Az engedélyezési dokumentdcié hat6sagi feliilvizsgllata és értékelése soran a
hatdsagi dontés meghozataldhoz szlkséges tények, kérilmények tisztazasa
érdekében az OAH az Ugyfelet tényallas tisztdzdsdhoz szikséges bizonyitasra
szélitotta fel az Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimd részének 5),
6) és 15) pontjai szerinti dokumentumokban.

Az Ugyfél a kérelmét és az azt megalapozo dokumentaciot kiegészitette az Indokolas
A ténydlids alapjéul szolgdld bizonyitékok” cim( részének 7), 8), 10), 13), 14), 20) és 23)
pontjaiban nevesitett dokumentumokkal.

Az OAH 2015. 09. 15-én, 09. 22-én és 09. 23-én a fentiek szerinti tényallas tisztazasa
érdekében meghallgatta az Ugyfél képviselGit. A felvett jegyz6kényveket az Indokolas
LA ténydllds alapjdul szolgdld bizonyitékok” cim( részének 16)+18) pontjai tartalmazzak.
A jegyz6konyvben régzitettek alapjan a tényallas tisztdzasahoz benyuijtott tovabbi
dokumentumokat az Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdld bizonyitékok” cimi
részének 19), 21) és 22) pontjai tartalmazzak.

Az Atv. 11/A. § (4) bekezdése alapjan az OAH 2015.06.23-an kézmeghallgatast tartott
Pakson a Polgarmesteri Hivatal nagytermében. A kézmeghallgatasrél keészult, OAH-
2013-01546-0026/2015. szamu jegyz6konyvet az OAH az OAH-2014-01546-0040/2015.
szamu hirdetménye (tjdn tette kozzé Paks varos Polgdrmesteri Hivatalanak
hirdetétablajan (7030 Paks, Dézsa Gyérgy Ut 55-61.), az OAH honlapjan (www.oah.hu),
az OAH székhaz portajan (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és a kozigazgatasi
hirdetmények oldalan (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu).

Az (igyintézési hataridét az OAH-2014-01546-0021/2015. szamu végzésében a
nukledris biztonsagi hatdsag 90 nappal meghosszabbitotta.

A megdllapitott ténydllds

Atomerdmi(ivi blokk 15 hénapos Uzemeltetési ciklussal torténd lzemeltetéséhez az
NBSZ 1.4.1.0600. pontjaban eléirtak értelmében - az Atv. 17. 8 (2) bekezdés 5. pontja
szerinti engedélyezési eljardsban a nukledris biztonsagi hatésag éaltal kiadott - a
118/2011. (VIL.11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés f) alpontja szerinti engedély
szlikséges, mivel az atalakitds az NBSZ 4.8.2.0800. a) pontja szerinti 1. kategdriaba
tartozik.



A 118/2011. (VIL.11.) Korm. rendelet 21/B. § (1) bekezdés bb) pontja értelmében az
eljaras gyintézési hatarideje 6 honap, melyet a (2) bekezdés b) pontja értelmében az
eljaré hatosag vezetdje indokolt esetben 90 nappal meghosszabbithat. Az lgyintézési
hatarid6t az OAH 90 nappal meghosszabbitotta. A Ket. 33. § (3) bekezdése alapjan
nem szamit bele az ligyintézési hataridébe a szakhatdsagi eljaras idészaka (2015. 01.
20-t6] 2015. 03. 12-ig) és a tényallas tisztdzadsdhoz sziikséges hianypotlasok
teljesitésének idészaka (2015. 05. 22-t6l 2015. 06. 30-ig, illetve 2015. 09. 15-t8l 2015.
10. 16-ig terjedd idészak). Az eljarast az OAH a torvényes Ugyintézési hatariddt
betartva folytatta le.

Az Ugyfél a 15 hénapos lzemeltetési ciklussal torténd lzemeltetéshez sziikséges
kérnyezetvédelmi  engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt a Dél-dunantali
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség adta ki a K6K8324/06.
iktatdszamU hatarozataban, amelyet idékézben a 3822-4/2009., 2149-4/2010., 2149-
11/2010., 1808-1/2011., 1300-7/2012., 1300-11/2012. és 9510-15/2014. szamu
hatarozataival médositott. [gy teljesiil az NBSZ 1.2.1.0100. kévetelménye.

Az Ugyfél lizemelteti a Paksi Atomerémii 1-4. blokkjait és rendelkezik a blokkok
jelenleg hatélyos lzemeltetési engedélyeivel (OAH HA5601, HA5923, HA5159 és
HA5160 szdmu hatarozatai), igy az Atv. 2. § 22. pontja szerinti ,engedélyes"-nek
tekinthetd. Ezaltal teljestl a 118/2011. (VI.11.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében
megfogalmazott, a kérelem benyujtéjara vonatkozé kévetelmény.

Az Ugyfél a kérelmét az Orszagos Atomenergia Hivatalhoz nyujtotta be. Az eljaras
meginditasarél az OAH hirdetmény utjan (OAH-2014-01546-0002/2014.) értesitette az
érintett Uigyfeleket. Ezaltal teljesiil az Atv. 11/A. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2)
és (3) bekezdése.

Az engedélykérelem és a megalapozé dokumentaci¢ tartalmazza

e az 1.5. szamu Utmutatd (Atomerémivi mdiszaki atalakitasok fellgyelete)
ajanlasainak figyelembevételével késziilt Atalakitast Megalapozé Dokumentaciot
(tovébbiakban: AMD) (Indokolés ,A ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok” ciml részének 2) a.
pontja),

o az atfogd biztonsagi értékelést ((Indokolés .A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimii
részének 2) a. és 2) d. pontja),

o a flggetlen miszaki szakértvel elvégeztetett fellilvizsgalat dokumentumait
(Indokolas ,A ténydllds alapjéul szolgald bizonyitékok” cim(i részének 2) b. és 2) f. pontjai),

o az engedélyes atalakitadsokat feligyel belsé szervezeti egységének jovahagyasat
tartalmazd dokumentumot (Indokolas ,A ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok” cimd részének
2} g. pontja),

o az atalakitas tervezett Utemezését (Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimi
részének 1) és 2) a. pontja).

Ezéltal teljesiiltek a kérelem tartalmara vonatkozo, az NBSZ 1.4.1.0600., 4.8.3.0100.,

4.8.3.0500., 4.8.3.0700+0800. pontjaiban régzitett kdvetelmenyek.

A benyujtott Atalakitdst Megalapozé Dokumentacio, atfogd biztonségi ertékelés és
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fuggetlen szakértsi vélemények a kdvetkez6 terlletekre terjedtek ki

o biztonsagi elemzések terillet: determinisztikus és valészindsegi alapu biztonsagi
elemzések,

o rendszerek szilardsadgi megfelel6sége terilet: terheleskatalogus és konstrukcios
felilvizsgalat, id8szakos ellendrzések programja végrehajtasanak ciklusideje,
korlatozott idGtartamra érvényes biztonsagi elemzések,

o allapotfenntartids terilet: id8szakos ellendrzések programja, anyagvizsgalat,
karbantartas, dregedéskezelés, egyéb allapotfenntartas,

o specialis berendezések terllet: hasadétércsak és biztonsagi szelepek (tulnyomas-
hatarol6 szerelvények), dizelgeneratorok, SzBV hajtasok, KNI detektorok, kozbensd
rudak, SzBV atvezetések,

o vegyészet, hulladékkezelés terilet,

o sugarvédelem tertlet: aktivitédsterjedés, kibocsatas, dbzisszamitasok,

e (izemeltetés terllet: Miiszaki Uzemeltetési Szabdlyzat, (zemzavar-kezelés,
balesetkezelés, baleset-elharitas, kezelési és tesztelési utasitasok,

o VB tertlet.

Az engedélykérelmet megalapozé és kiegészitésként benyujtott dokumentacio

fellilvizsgalata alapjdn az OAH megallapitotta, hogy az Ugyfél az &talakitds Osszes

biztonsagi hatdsat vizsgilta és értékelte, valamint azok eredményét megfeleléen
dokumentalta. Ezaltal teljesiilt az NBSZ 4.8.3.0600. kévetelménye.

A biztonsagi elemzések teriiletre vonatkozé dokumentumok (Indokolas ,A ténydilds
alapjéul szolgdlé bizonyitékok” cim( részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.1. és 3.2.2.
fejezete, e fejezetekben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentdciéban elérhet6

dokumentumok, és a 2) b. pontban nevesitett figgetlen szakértsi vélemény) az alabbiakat

allapitjak meg:

s A 4,7 % atlagos disitast gadolinium kiégé mérget tartalmazé lzemanyag kazetta
altalanos alkalmazasat engedélyezd eljarasban a tervezési Gizemzavari elemzéseket
megismételték. A reaktortartalyok PTS (pressurized thermal shock - nyomas alatti
héutés) elemzéseinek és a nyomas-hdmérséklet (p-T) hatargdérbéknek a
felilvizsgalatdt a 15 honapos Uzemetetési ciklust megalapozd dokumentacié
dsszeallitasakor elvégezték (Lasd az AMD 3.2.3. fejezetét). Az eredmények igazoltak
a 15 hénapos lizemeltetési ciklus megengedhetéseget.

s A 15 honapos lzemeltetési ciklusra torténd atallas hatasanak értékeléséhez az
aktualis 3. blokki PSA-modelleket hasznaltédk fel, mivel az elemzett kezdeti
események kore e blokk esetében a legteljesebb. Az értékelés els§ lépéseként
elvégezték az azonositott, ténylegesen sziikséges modell- és adatmodositasokat,
majd a kidolgozott modell és a médositott adatok felhasznalasaval meghataroztak
az éves &tlagos zonasériilési valészinlség értékét a 15 honapos Uzemeltetési
ciklusra. Az atalakitas eldtti, illetve az atalakitast feltételez6 allapotra szamitott
kockazati szintek dsszehasonlitasaval értékelték az atalakitas biztonsagra gyakorolt
hatasat.

« Az eredmények igazoljak, hogy az atalakitas az erémi Gzemeltetésébdl, valamennyi
lizemallapotabdl és feltételezett kezdeti eseményekbdl szarmazo dsszesitett
kockazatot nem befolyasolja. Az egyes kezdeti eseményekbdl szarmazd Gsszesitett
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kockazat valtozasaban vannak eltérések, de a belsd eredet(i kezdeti eseményekbdl
szarmazo Osszesitett kockazatcsékkenés kompenzélja a tobbi kezdeti eseménybdl
szarmazo kockazatndvekedést. Osszességében tehat kijelenthetd, hogy az atlagos
éves zdnasérilési valdszinliség értéke az atalakitas hatasdra gyakorlatilag nem
valtozik, igy az atalakitds megvalositasanak a valdszinliségi biztonsagi elemzések
szempontjdbdl nincs akadalya.
o A terilletre vonatkozd NBSZ kdvetelmények teljestilnek az AMD 3.5.3.1. és 3.5.3.2.
fejezeteiben irtak alapjan.
e Az engedélyezési dokumentacio részeként benydjtott fliggetlen szakértSi vélemeény
nem tart fel engedélyezhetGséget kizard hidnyossagot.
Az engedélyezési dokumentacié OAH Altali fellilvizsgélata, a felllvizsgalat alapjan kert
beadvany kiegészitésben (Indokolés ,A ténydllds alapjaul szolgdld bizonyitékok" cimii részének az 5)
pontja szerinti dokumentum 1 melléklete, a 8) pontja szerinti dokumentum 1. melléklete) foglaltak,
tovabba a HA5956 szamu OAH hatarozattal (OAH-2014-01477-0009/2015.) zarult, a
4,7 % atlagos dusitast gadolinium kiégé mérget tartalmazd Uzemanyag kazetta
altalanos alkalmazasanak engedélyezési eljarasban hozott dontés megerdsitettek a
fentiekben dsszefoglalt értékelést. Az elézéekben részletezettek alapjan teljestinek az
NBSZ 3.2.1.2100., 3.2.2.3200., 3.2.3.2300., 3.2.4.0600., 4.8.2.0400., és 4.8.3.1200. és
4.9.0.0400. pontjaiban megfogalmazott kévetelmények is.

A rendszerelemek szilardsagi megfelelGsége teruletre vonatkozé dokumentumok
(Indokolds ,A ténydllds alapjéul szolgdlo bizonyitékok” cim(i részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum
(AMD) 3.2.3. fejezete, e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentécidban elérhetd

dokumentumok és a 2) b. pontban nevesitett fiiggetlen szakértsi vélemény) az alabbiakat allapitjak

meg:

o Az Ugyfél a blokkoknak a tervezett izemiddt kdvetd tovabbi lizemeltethetdségeének
(izemid&-hosszabbitas, UH) megalapozésa érdekében a mai kor mdszaki
szinvonalanak leginkabb megfelelé m(szaki, normativ el6frasok alkalmazasaval
feliilvizsgalta a tervezés, méretezés alapjat képez6 szilardsagi szamitasokat,
amelyek az 1. és 2. biztonsagi osztalyba (ABOS 1-2) sorolt gépészeti rendszerelemek
esetében minden blokkra elkésziltek.

A konstrukcids fellilvizsgélatok eredményei tobbségében igazoltdk a berendezések
megfeleléségét, a nemmegfeleldségek kezelésére az Ugyfél a szilkséges
intézkedéseket megtette. Ridegtdrésre és tulnyomas elleni védettségre minden
berendezés és csdvezeték megfelelt.

A konstrukcids felllvizsgalat alapja az ASME BPVC I1l. (MSZ 27003).

e A 15 honapos Uzemeltetési ciklus alkalmazhatésaganak elemzése soran az
lizemidd-hosszabbitdas megalapozasdhoz alkalmazott mddszereket kovettek.
Eltérést a 15 hénapos Uzemeltetési ciklusra elvégzett szamitadsok csak a varhatd
terhelések fliggvényében mutattak.

A megismételt konstrukcios felllvizsgalatok eredményei tébbségeben igazoltak a
berendezések, rendszerelemek megfelelGségét a 15 honapos lUzemeltetési ciklusra
is. Az azonositott nem megfelel§ségek mar a 12 honapos Uzemeltetési ciklusra is
fennalltak, kezelésiikre az Ugyfél a szikséges intézkedéseket korabban mar
megtette. Ridegtdrésre és tGlnyomas elleni védettségre minden berendezes és

9



csOvezeték megfelelt.
A konstrukcios fellilvizsgalatok a 15 hénapos tizemeltetési ciklus kapcsan elvegzett
Ujraszamolasa soran ellendrizték az eredeti szamitasok vagy mas kordlmény
alapjan kritikusnak itélt pontokra kapott eredmények is. Ezek az ellen6rz
szamitasok sem hoztak olyan eredményt, amely kizarné a 15 hénapos lUzemeltetési
ciklus alkalmazhatosagat.
A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt a 8 éves ellen8rzési idGszakkal
jellemezhetd id&szakos ellendrzések ciklusidejét ki kell terjeszteni a novelt
hossztsagu Gzemeltetési ciklus kovetelményének megfeleld 10 eves idGszakra. A
10 éves vizsgdlati ciklus megalapozasat az engedélyezési dokumentacio
tartalmazza.
A vizudlis, feliileti és térfogati (0sszefoglaldan roncsoldsmentes) vizsgalatokat a 10
éves ellenérzési intervallumon belll az MSZ 27011 szabvanysorozat IWB-, IWC- és
IWD-2410 alcikkelyeinek a lehetd legjobban megfelelve, tovabba a VVER-440
reaktortipushdl adddd sajatossagokat és a kialakult paksi gyakorlatot figyelembe
vev médon Gtemezték. Az idészakosan esedékes nyomdsprébat alapesetben az
ellendrzési ciklus befejezéseként végzik el.
Nyoméstartd berendezések és csévezetékek Id@szakos Ellendrzési Programjanak
(IEP) mliszaki kovetelményrendszere ciml dokumentum foglalja Ossze a
nyomastartd berendezések és csévezetékek id6szakos ellendrzési programjanak
mdszaki kévetelményeit. A 15 hdnapos Uzemeltetési ciklus alkalmazhatésaganak
szempontjab6l e dokumentumot is ismételten felllvizsgaltak és a szikseges
médositasokat elvégezték.
A korlatozott idétartamra érvényes biztonsagi elemzések (KIBE) az atomerdmd
tervezett lzemidején tdli Gzemeltetés engedélyezési terjedelmébe tartozd
rendszerelemek megfelelGségének igazolasara szolgald olyan elemzések, amelyek
figyelembe veszik a rendszerelem Gregedési folyamatait, és elemzési alapként az
atomerémii tervezett Gzemidejét, valamint a tervezett (zemidd alatt varhatd
lUzemmaodokbdl (terhelésekbdl és kornyezeti hatasokbol) szarmazo
igénybevételeket.
A 15 hoénapos Uzemeltetési ciklus alkalmazhatésdgénak megalapozasa soran
attekintésre és értékelésre kerGlt az alkalmazas minden olyan sajatossaga, amely a
szerkezeti elemek mechanikai tulajdonsagait vagy egyéb jellemzdit érinti. Az
értékelés eredményeképpen az engedélyes a KIBE-ket ,kiemelten kezelt” és ,nem
kiemelten kezelt” csoportra osztotta. Az elsd csoportba tartozd KIBE-k esetében
megismételtette az elemzéseket, azaz Ujraszamoltatta azokat a 15 honapos
tzemeltetési ciklus paramétereinek és a 4,7 % atlagos dusitdsu gadolinium kiégd
mérget tartalmazé Uzemanyag alkalmazasanak figyelembevételével, mig a ,nem
kiemelten kezelt" csoportba sorolt KIBE-k esetén igazolta azok fliggetlenségét az
lzemeltetési ciklus hosszatdl.
A kiemelten kezelt” KIBE-k a kovetkezdk:
o fOvizkér ridegtorés elleni védelmét biztositdé nyomas-hémeérséklet (p-T)
hatargérbék normal Gzemhez, nyomasprébahoz és Uzemzavari dllapotokhoz,
e reaktortartdlyok PTS elemzeése,
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o repedésterjedési elemzések,

e HELB (High Energy Line Break ~ nagy energiaju csévezeték torés) elemzések,

o reaktor belsd szerkezetek anyagtulajdonsag valtozasanak elemzése.

A megismételt elemzések eredményei alatdmasztjdk a 15 hénapos Uzemeltetési
ciklus alkalmazhatdsagat.

o A teriiletre vonatkozd NBSZ kovetelmények teljesiilését az AMD 3.5.3.3. fejezete
mutatja be.

o Az NBSZ 3.3.3.0200. pontja szerinti kovetelmény csak részlegesen teljesdl, mivel a 3.
biztonsagi osztalyba (ABOS 3) sorolt rendszerelemek szilardsagi szamitasait az
Ugyfél 2016. 05. 31. napjaig késziti el. Ezen idépontig az Ugyfél felmentéssel
rendelkezik a kovetelmény teljes kor( teljesitése aldl.

o Az engedélyezési dokumentdcié részeként benydjtott fliggetlen szakértdi vélemeny
nem tart fel engedélyezhet§séget kizaré hidnyossdgot. A szakértd allaspontja
szerint az ABOS 3 osztélyba sorolt rendszerelemek szilardsagi jellemzdire az
izemeltetési ciklus hatdsa olyan jelentéktelen, hogy emiatt nem indokolt a
szamitasok elvégzése hataridejének el6rehozasa, illetve a felmentés nem
befolyasolja a 15 honapos Uzemeltetési ciklus engedélyezhet&ségét. Ezt igazolja az
is, hogy az ABOS 1 és 2 besoroldsu rendszerelemekre a 15 hénapos uzemeltetési
ciklus bevezetése miatt megismételt szamitdsok kapcsan ,az ABOS 1 osztalyba
sorolt berendezések tervezési specifikacidjanak valtoztatasara volt csak szikseg”.

A kiegészitett engedélyezési dokumentacié OAH éaltali felllvizsgalata, a felllvizsgalat

alapjan kért beadvany kiegészitésben (indokolas A ténydllds alapjdul szolgdid bizonyitékok” cimi

részének az 5) pontja szerinti dokumentum 5., 6. és 7. mellékletei, a 6) pont szerinti dokumentum 1.

melléklete, a 8) pont szerinti dokumentum 6. és 7. melléklete, a 10) pontban nevesitett dokumentum
konstrukcios szamitasokra vonatkozé melléklete, 13. pont szerinti dokumentum KIBE-kre vonatkozo

mellékletei) s a hatosag kezdeményezésére tartott tényallds tisztazas jegyzOkdnyvében
megfogalmazottak (Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyr’tékok"’ cim(i részének a 18) pontja
szerinti dokumentum I1+1V. pontja) megerdsitették a fentiekben dsszefoglalt ertékelést. Az
OAH a HA6061 szdmU hatdrozatdban joévahagyta |d6szakos Ellendrzési Program
miszaki kdvetelményrendszerének 7. véltozatat. Az el6z6ekben részletezettek alapjan
teljestilnek az NBSZ 3.2.1.2100., 3.2.2.2600., 3.2.3.0800., 3.2.3.1200., 3.2.4.1100,,
3.2.4.1200., 3.3.2.0700., 3.3.2.0800., 3.3.2.4100., 3.3.3.0100., 3.3.3.0500., 3.3.3.0600,,
3.4.2.0100., 3.4.2.0200., 3.4.2.0300.a), 4.6.2.0100., 4.6.4.0100., 4.6.4.0500., 4.6.4.0600.
és 4.8.3.1200. pontjaiban megfogalmazott kévetelmények.

Az NBSZ 3.3.3.0200. pontja szerinti kdvetelmény részleges teljestlése a 15 honapos
Uzemeltetési ciklus bevezetése szempontjabdl nem kizaré koralmeény, mivel az OAH a
HAS5599 szamU hatarozatdban 2016. 05. 31. napjaig adott felmentést a kdvetelmény
teljesiilése aldl, illetve a kovetelmény részleges teljesiilése kis biztonsagi sulyd
rendszerelemekre terjed ki, igy nem jelent biztonsagi kockazatot.

Az idészakos ellenérzési program terlletre vonatkozd dokumentumok (Indokolds ,A
ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok” cim(i részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.4.
fejezete, e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérheté dokumentumak,
a 2) b. pontban nevesitett fuggetlen szakért6i vélemény, a 20) pont szerinti dokumentumnak az

idészakos ellenérzési programmal kapcsolatos mellékletei} az alabbiakat allapitjak meg:
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o A 10 éves vizsgalati id&szakra térténd attéréshez sziikséges feladatok a kovetkezok:

o a Nyoméstarté berendezések és csdvezetéki rendszerek Id8szakos Ellendrzesi

Programjanak m(iszaki kovetelményrendszere cim(, hatésagi jovahagyas koteles
dokumentacié atdolgozasa.

o a fovizkdri IEP meghatdrozé kulcselemének (reaktortartaly, belsé szerkezetek és
egyéb, alacsony vizszintnél vizsgdlhaté berendezések) a vizsgalati rendjének
meghatarozasa.

o az attérés Utemtervének és adminisztracios feladatainak kidolgozasa.

A fenti feladatokat az Ugyfél elvégezte és azt az engedélyezési dokumentacidban

bemutatta.

o Az id6szakos ellenérzési programok megfelelésége a tervezett maodositasok
bevezetése mellett igazolt.

e A teriiletre vonatkozd NBSZ kévetelmények teljesiilését az AMD 3.5.3.4. fejezete
mutatja be.

o Az NBSZ 4.6.4.1400. pontja szerinti kovetelmény csak részlegesen teljesil, mivel az
anyagvizsgalati médszerek mingsitése 2016. 12. 15. napjara valik telies kordvé.
Ezen id8pontig az Ugyfél felmentéssel rendelkezik a kovetelmény teljes kord
teljesitése aldl.

o Az engedélyezési dokumentacié részeként benydjtott fliggetlen szakértdi vélemény
nem tart fel engedélyezhetbséget kizard hianyossagot.

A kiegészitett engedélyezési dokumentacié OAH éltali felllvizsgalata, a hatosag

kezdeményezésére tartott tényallds tisztdzas jegyzOkdnyvében irtak (Indokolas ,A

ténydllds alapjéul szolgdlé bizonyitékok” cim( részének a 16) pontja szerinti dokumentum), tovabba a

tényéllds  tisztdzds  jegyzOkdnyvében  elbirtak  teljesitéseként  benydjtott

dokumentumok (Indokolés ,A ténydllids alapjéul szolgdld bizonyitékok” cimi részének a 21) és 22)

pontja szerinti dokumentumok) megerd&sitették az el6z8ekben ésszefoglalt értékelést. Az

OAH a HAG6061 szamu hatérozatdban jovahagyta Idészakos Ellendrzési Program

miszaki kovetelményrendszerének 7. valtozatat, az Ugyfél elkészitette és benyujtotta

az OAH-hoz az 1-4. blokkra érvényes anyagvizsgalati keretprogramot, amelynek
engedélyezését az OAH a HAB060 (OAH-2015-01097-0003/2015.) szamu hatarozattal
zarult, killdén eljarasban folytatta le. A fentiekben részletezettek alapjan teljestilnek az

NBSZ 3.3.2.3700.a), 3.3.2.4000., 3.3.2.4100., 3.3.3.0600., 4.6.1.0100., 4.6.1.0600.,

4.6.2.0400., 4.6.3.0100., 4.6.3.0200., 4.6.4.0100., 4.6.4.0200., 4.6.4.0300., 4.6.4.0400.,

4.6.4.0500., 4.6.4.0600., 4.6.4.1600., 4.6.4.1700., 4.6.4.1800.a),b) és 4.8.3.1200.
pontjaiban el&irt kévetelmények.

Az NBSZ 4.6.4.1400. pontja szerinti kdvetelmény teljestilése al6l az OAH a HA5599

szamu hatarozatdban 2016. 12. 15. napjaig felmentést adott. A kévetelmény az ABOS

1 besoroldsy berendezések esetén maradéktalanul teljestl. Az OAH egyetért a

benyuljtott dokumentacié azon megdéllapitdsaval, hogy az Uzemeltetési ciklus

eléiranyzott hosszatol fliggetlenll érvényes az anyagvizsgalati modszer mindsitése,
igy a 15 hdénapos lzemeltetési ciklus bevezetése esetén a kdvetelmény részleges
teljeslilése nem eredményez kockazatnovekedeést.

Az anyagvizsgalatok teriletre vonatkozé dokumentumok (Indokolés ,A ténydilds alapjdul
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sz0lg6lé bizonyitékok” cim(i részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.5. fejezete, e
fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérheté dokumentumok és a 2) b.

pontban nevesitett fiiggetlen szakértsi vélemény) az alabbiakat allapitjak meg:

o Az ASME BPVC XI. kbtet (MSZ 27011) eléirasai alapjan atdolgozott Keretprogramok a

Paksi Atomerém{ 1-4. blokkjain végzett id6szakos anyagvizsgalatokra vonatkoznak
és az id6szakos ellen6rzési programokkal egyltt érvényesek. Az Anyagvizsgalati
Keretprogramokat és a Kétszintd Kritérium Gyljteményt (KKGY) feltlvizsgaltak,
hogy milyen mdédositasok szikségesek a 15 hoénapos Uzemeltetési ciklusban
torténd alkalmazasukhoz. Az elvégzett vizsgalatok igazoltak, hogy az anyagvizsgalati
programok rendszere alkalmas a 10 éves id6szakos vizsgalatra valo atallasra, a
rendszer alapelemeinek médositasara nincs szlikség. Az anyagvizsgalati
programokban a szlikséges valtoztatasokat elvégezték.
Az anyagvizsgalatok ciklusidejének meghatdrozdsadra tovabbra is a biztonsagi
szempontok teljes kor(i mérlegelésével kerilt sor, sziikség szerint a jelenleg
alkalmazott ciklusidék csokkentésével, vagy az adott vizsgalathoz rendelt vizsgalati
terjedelem ndvelésével.

s A KKGY korabbi kidolgozasa soran a kétszintl kritériumrendszerben az I. szintet az

atomer8m(i tervezési, valamint az atomer8mUvi berendezések gyartomuvi
dokumentdcidi alapjan alakitottadk ki. gy megtartottdk a kordbbi eléirdsokat, az
elfogadasi szinteket. Ugyanakkor a Il. szintként bevezették az ASME BPVC XI. kotet
(MSZ 27011) elfogadasi szintjeit. Ennek megfelel6en az értékelés is két szintre valt
szét.
A megalapozé anyag megengedd a KKGY 1. értékelési szintje elhagyasanak
tekintetében, az lGzemelteté a lehet8séggel azonban a 15 hénapos lUzemeltetési
ciklus bevezetése kapcsdn nem kivan élni, mert a blokkok eddigi Gizeme soran az
anyagvizsgalati jegyz6konyvekben az 1. értékelési szint KTR egyenértékre
vonatkoztatott indikacié méretet regisztraltdk, a rendszer megvaltoztatasaval a
talalt indikacidk historikus dsszehasonlithatdésaganak lehet6ségét veszitenék el.

o Az ABOS 1 osztalyba sorolt nyomastarté berendezéseket eddig jellemz6en 4 vagy 8
éves ciklusidével vizsgaltdk. A mindsitett vizsgalatokra attérést megalapozé
mindsitési hiba kritériumokat altalaban legfeljebb 8 éves ciklusidére dolgoztak ki.
Ezekre a min&sitési kritériumokra alapozva készlltek el a vizsgalatmindsitések. A 15
hénapos Uzemeltetési ciklusra torténd atallas felvetette annak igényét, hogy a
primerkéri nyomastartd berendezések mindsitett idészakos roncsolasmentes
vizsgalatainak ciklusideje 10 évre névelhetd legyen. Minden mindsitett vizsgalati
eljaras esetében igazolhatd volt a mindsités 10 éves vizsgalati ciklusra térténd
kiterjesztése.

e A 15 hodnapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt megvéaltozik az aktiv zéna
neutronspektruma, fluxusa és fluencidja, emiatt a reaktortartalyok
sugarkarosodasanak és termikus oregedésének felligyelete céljabdl végrehajtott
ellendrzési program modositasa szlkségessé valt. Elkészllt és az engedélyezési
dokumentacié részét képezi az ,Uj hazai ellen6rzé program 2” cim(i dokumentum -
15 honapos Uzemeltetési ciklus, valamint a 4,7 % atlagos dudsitast gadolinium kiegd
mérget tartalmazé (Gzemanyag alkalmazas figyelembevételével - aktualizalt
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valtozata.

o A terliletre vonatkozd NBSZ kévetelmények teljestilését az AMD 3.5.3.5. fejezete
mutatja be. ;

e Az NBSZ 4.6.4.1400. pontja szerinti kdvetelmény csak részlegesen teljestl, mivel az
anyagvizsgalati mddszerek minGsitése 2016. 12. 15. napjara valik teljes kordve.
Ezen id6pontig az Ugyfél felmentéssel rendelkezik a kdvetelmeény teljes kord
teljesitése alol.

o Az engedélyezési dokumentacié részeként benyujtott fliggetlen szakértdi vélemény
nem tart fel engedélyezhet8séget kizard hianyossagot.

A kiegészitett engedélyezési dokumentacio OAH altali fellilvizsgalata és a hatosag

kezdeményezésére tartott ténydllds tisztdzas jegyz6kdnyvében irtak (Indokolds .A

ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cim(i részének a 16) pontja szerinti dokumentum)

meger&sitették az el6z6ekben a terillet értékeléseként irtakat, ezaltal teljestinek az

NBSZ 3.3.2.0700.b), 3.3.3.0600., 4.6.1.0500., 4.6.4.0500., 4.6.4.1600. és 4.6.4.1800.a)

pontjaiban eléirt kbvetelmények.

Az NBSZ 4.6.4.1400. pontja szerinti kdvetelmény teljestilése alél az OAH a HA5599

szadmu hatarozataban 2016. 12. 15. napjaig felmentést adott. A kdvetelmeny az ABOS

1 besorolastl berendezések esetén maradéktalanul teljesil. Az OAH egyetért a

benyujtott dokumentacié azon megéllapitdsaval, hogy az uzemeltetési ciklus

el8irdnyzott hosszat6l flggetlenll érvényes az anyagvizsgalati modszer mindsitése,
igy a 15 honapos Uzemeltetési ciklus bevezetése esetén a kovetelmény részleges
teljeslilése nem eredményez kockazatnovekedést.

A karbantartds tervezés és végrehajtas terlletre vonatkozd dokumentumok
(Indokolés ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok" ciml részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum
(AMD) 3.2.6. fejezete, e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérhetd

dokumentumok és a 2) b. pontban nevesitett filggetlen szakértéi vélemény) az aldbbiakat allapitjak

meg:

o A karbantartas tervezés keretében az Ugyfél vizsgaltatta a karbantartasi eréforras
igény valtozasat és meghataroztatta a féjavitasok hosszat.

e A 12 és a 15 honapos Uzemeltetési ciklus karbantartasi er6forras igényének
Osszehasonlité elemzése a ciklikus karbantartdsi munkakat vette figyelembe,
beleértve minden, a rendszerek és rendszerelemek allapotfenntartasat célzé
tevékenységet. Az elemzés nem vette figyelembe a meghibasodasokbdl adodé
egyedi karbantartdsi munkadkat és az eseti projekt munkakat, mert ezek
darabszamaban nem varhato jelent6s kulénbség.

e A 12 és a 15 hoénapos Uzemeltetési ciklus dsszehasonlitdsadhoz az atomerdmi
integralt miszaki rendszere (AS6) munkatervezé moduljanak teszt adatbazisat
hasznaltak.

Az eredmények szerint a 2016-2020 id6szakra a f6javitasok id6tartama és a ciklikus
munkak human er6forras szikséglete kb. 20 %-kal csdkken.

Vizsgaltak rendszerenkénti bontdsban az emberi er&forras igény valtozasat a 12
honapos és a 15 hodnapos Uzemeltetési ciklus alkalmazasa esetén. A 283
rendszerb8l Osszesen 1 esetében né meg a munkavolumen a 15 hénapos
lizemeltetési ciklus bevezetésével, azonban ez a ndvekmény 2 % alatti. 46 rendszer
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esetében a 15 hdnapos Uzemeltetési ciklus bevezetése nem okoz valtozast, 236
rendszer esetében a munkavolumen csokkenni fog, atlagosan 20 %-kal.

A munkavolumen valtozdsok helyiségek szerinti bontasban is elkészlltek, az 1-4.
blokk 1557 helyiségébd! dsszesen 5-ben (2 primerkéri) né meg a munkavolumen a
15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetésével. 541 helyiség esetében a novelt
izemeltetési ciklus nem okoz véltozast, 1011 helyiségben a munkavolumen
csokkenni fog.

o Megvizsgaltdk és osszehasonlitottdk a 12 és a 15 hoénapos lzemeltetési ciklus
litemezési sajatossagait, az elemzés nem tért fel olyan koriimeényt, amely kizarna a
ndvelt Gzemeltetési ciklus alkalmazasat.

o A féjavitasi hosszak meghatarozasara irdnyulé elemzésekben figyelembe vettek
minden érvényben lev, bevezetett szabvanybdl, el6irasbdl kévetkezd ciklikusan
ismétl6dé feladatot. Az elemzések szerint a 15 hénapos Gzemeltetési ciklusban a
blokkok karbantartasai kézil minden negyedik nagyobb idGigénnyel,
munkavolumennel jar. A féjavitasok a 4. kampanyban atlagosan 42-45 naposak, a 8.
kampényban a févizkéri nyomasprobak elvégzése miatt 55-56 naposak. A ciklus
tobbi féjavitdsa 25-26 napos. A felmérés eredményeként kidolgoztak a 15 honapos
tzemeltetési ciklusra torténd atalldshoz szlikséges atmeneti id6szakot, amelyben
minden - kizarolag féjavitas soran karbantarthaté - berendezés karbantartasanak
az Uzemeltetési ciklusokhoz igazitdsa megtortént. Vizsgaltak és elemezték a rovid
féjavitds atfutdsi idejét és a nukledris biztonsdgot, termelési biztonsagot
befoly4sold berendezések karbantartdsanak gyakorlatat. A vizsgalatok eredményei
szerint a szlikséges karbantartasi tevékenységek a 15 hénapos Gzemeltetési ciklus
esetében is elvégezhetdk.

o Az Uj lizemeltetési ciklus bevezetése a rendszerelemek jelentés hanyada esetében
varhatéan mérsékli a karbantartasi tevékenységbdl adédé kopdst az idészakos
karbantartasok szaménak csdkkenése révén, tovédbba a csékkend szamu leallasok,
felterhelések pedig az érintett kritikus komponensek faradasos karosodasa
kialakuldsanak, tovabbterjedésének esélyét csdkkentik.

o A karbantartds végrehajtdsa témakérben a ciklikus karbantartasi programok
feltilvizsgalatat végezték el. A felllvizsgalat sorén vizsgaltak, hogy az atomerdmu
6sszes, ciklikus karbantartasi tevékenység ala vont gépész, éplletgépész, villamos
és iranyftastechnikai berendezések vonatkozdsdban, a hosszabb Uzemeltetési
id6szak miatt megndvekedett karbantartasi ciklusidé miszakilag megengedhetd-e
vagy sem. Elemzéseket végeztek, hogy a berendezések miszaki allapota megfeleld
lesz-e az igy kialakuld, hosszabb ciklus alatt is, vagy réviditeni kell a ciklusidét a
megfeleld allapot fenntartasahoz.

A berendezések dontd tébbségénél az eddigi 12, 24, stb. havi ciklusidék helyett
lehetséges az attérés a 15, 30, stb. havi ciklusid6kre. 385 berendezésnel szikséges
volt cstkkenteni a karbantartasi ciklusidét, azaz az eddigieknél abszolut értelemben
is gyakoribb karbantartds lesz szlikséges. 1733 berendezésnél novelni lehetett a
karbantartas ciklusidejét, azaz az eddigiekt&l ritkabb karbantartds bevezetése is
lehetségessé valt.

A karbantartasi programok megfelelésége a tervezett moédositdsok bevezetése
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mellett igazolt.
e A teriletre vonatkozé NBSZ kévetelmények teljestlését az AMD 3.5.3.6. és 3.5.3.7.
fejezetei mutatjak be.
o Az engedélyezési dokumentacié részeként benyujtott fliggetlen szakertm vélemény
nem tart fel engedélyezhetéséget kizard hianyossagot.
A kiegészitett engedélyezési dokumentacié OAH altali felllvizsgalata megerdsitette az
el3z6ekben dsszefoglalt értékelést. Ezaltal teljestiinek az NBSZ 3.3.2.3700.a),b),c),
4.6.1.0100., 4.6.1.0200.a),b),c), 4.6.1.0400.c),d), 4.6.1.0500., 4.6.1.0600., 4.6.1.0700.,
4.6.1.1300. és 4.6.1.1500. pontjaiban el6irt kévetelmények.

Az oregedéskezelés és egyéb allapotfenntartas (berendezések kornyezeti
mindsitése, karbantartds hatékonysag monitorozds, rendszerelemek muszaki

allapotanak fenntartasi rendszere) teriiletre vonatkozé dokumentumok (indokolés ,A
ténydlids alapjéul szolgdld bizonyitékok” cimii részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.8.
és 3.3.1.fejezetei, e fejezetekben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentdcidban elérhetd

dokumentumok és a 2) b. pontban nevesitett filggetlen szakértéi vélemény) az alabbiakat allapitjak

meg:

e A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezethetéségének igazolasaként az

dregedéskezelési programokban alkalmazott megfelelSségi kritériumokat és az
ellendrzési ciklusidéket felllvizsgaltak. A felllvizsgalatot a gépész, villamos és
irdnyitastechnikai, tovabbd az épitész szakterilleten elvégezték. A 15 hénapos
Gzemeltetési ciklusra érvényes Oregedéskezelési programok tervezetét
elkészitették. Az dregedéskezelési eljarasrendek felilvizsgalatat is elvégezték az Uj
Uzemeltetési ciklus bevezetéséhez kapcsoldddan.
A feliilvizsgalat nem tart fel olyan nemmegfeleléséget, amely kizarna a 15 honapos
lzemeltetési ciklus bevezetését. A 15 honapos lizemeltetési ciklusban alkalmazni
kivant 6regedéskezelési programokat a flggetlen szakértd alkalmasnak tartja a
blokkok tovabbi (izemeltetése soran a rendszerelemekre haté Oregedési
folyamatokat kezelésére.

e A 15 hénapos (zemanyag ciklusok bevezetésével az izemzavari kéridlmények nem
valtoznak, igy a berendezések kdrnyezeti mindsitését igazold (izemzavari funkcié
tesztek eredményei tovabbra is érvényesek.

A termikus- és sugardregités tekintetében - az eddigi konzervativizmus kismérték(
csokkenése mellett - a koérnyezetdllésagi mindsitések eredményei érvényben
maradnak.

Egyes berendezések esetében - jellemzéen a hermetikus kabelatvezet6k -
végrehajtasra keriil egy Ggynevezett Uzemi ciklus vizsgalat. Ez azt a felmelegedési és
leh(ilési igénybevételt modellezi, amely a rendszerelemet éri egy (izemelteteési ciklus
soran a blokk induldsanak és leallitdsdnak hatdsara. A 15 hénapos Uzemeltetési
ciklus bevezetése ebben az esetben tovabb noéveli a minGsitési eljaras
konzervativizmusat, hiszen a jovében 10 év alatt csak 8 blokkleallas lesz, vagyis a
mindsités soran alkalmazott 20 db Gzemi ciklushoz képest valdjaban csak 16 ciklus
varhat®o.

A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetésével a kdrnyezetallosagi mindsitések
eredményei érvényben maradnak, médositasukra nincs szlikség.
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e A karbantartds hatékonysdg monitorozas (KHM) teriileten a 15 hénapos
lizemeltetési ciklus bevezethetéségének vizsgélata kiterjedt a KHM modszertani
alapjat képezé KHM Kézikbnyvre, a KHM valésziniségi monitorozasban eérintett
rendszerekre vonatkozé monitorozasi jellemzékre és elfogadasi kritériumokra,
valamint az Uzemidé-hosszabbitas terjedelmében szereplé aktiv rendszerelemek
KHM programjaira.

A feliilvizsgalat eredményeként javasolt médositasok bevezetése mellett igazoltnak
tekinthetd a KHM-et érintett programok, dokumentumok megfelel6sége a 15
hénapos lzemeltetési ciklus alkalmazasa esetén.

o A rendszerelemek miszaki &llapotanak fenntartdsi rendszerét &sszefoglald

dokumentum (AFR) szbveges leiré részében (1-14. fejezetek) az Uzemeltetési
ciklusnévelése miatt médositasra nincs szitkség, mert az ott leirtak fliggetlenek az
Uzemeltetési ciklus hosszatol.
A 15 hénapos tizemeltetési ciklus bevezetésének el6készitése soran attekintették az
Ugyfél szervezetének teljes korli mikodését leird Osszes folyamatot. 34 olyan
folyamatot azonositottak, melyeknél meg kellett vizsgdlni a 15 hdnapos
tizemletetési ciklus bevezetésébdl szdrmazd esetleges modositas szlikségességet. A
feliilvizsgélat terjedelme teljes kér(i, miutan minden olyan folyamatot figyelembe
vettek, melyeknek érintettsége lehet a 15 hoénapos Gzemeltetési ciklus
bevezetésében. Az AFR-t érint6 folyamatok kozil 25 olyan folyamat van, melyeket a
15 hénapos Uzemeltetési ciklus érintettsége szempontjabdl feldl kell vizsgalni. A
feltlvizsgalatot Ggy Utemezték, hogy azok befejez6djenek a 15 hdnapos
lizemeltetési ciklus bevezetésének id&pontjara. Amennyiben a blokkok kozotti
kilonbségek miatt bizonyos folyamatokban is kilénbségek vannak, akkor az
eltéréseket az egyes blokkokon - a 15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetését
kdvetve - kezelik. '

e A teriiletre vonatkozé NBSZ kévetelmények teljestilését az AMD 3.5.3.8. fejezete
mutatja be.

o Az engedélyezési dokumentacio részeként benyujtott figgetlen szakértdi vélemény
nem tart fel engedélyezhet&séget kizard hidnyossagot.

A kiegészitett engedélyezési dokumentacio OAH Aaltali felllvizsgalata, a fellvizsgalat

alapjan kért beadvany kiegészitésben (Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdld bizonyitékok” cimdi

részének az 5) pontja szerinti dokumentum 8. és 9. melléklete, a 6) pont szerinti dokumentumnak az

bregedéskezelésre vonatkozd melléklete, a 7) pont szerinti dokumentacio az AFR vonatkozasaban, a 8)
pont szerinti dokumentum 8. és 9. melléklete, a 10) pont szerinti dokumentum oregedéskezelésre

vonatkozé melléklete és a 13) pont szerinti dokumentum 9. melléklete) €s a hatdsag
kezdeményezésére tartott tényallas tisztdzds jegyzOkdnyvében (Indokolds ,A ténydlids
alapjéul szolgdlé  bizonyitékok” ciml részének a 18) pontja szerinti dokumentum V. pontja)
megfogalmazottak meger&sitették az el6z6ekben &sszefoglalt értékelést. Az
dregedéskezelési programok felllvizsgélata soran feltart, a 15 hdnapos Gzemeltetési
ciklus bevezethetdségének engedélyezését nem kizard eltérések kezelését a tényallas
tisztazasrol készlt jegyz6kdnyv rendezte. A KHM kézikdnyv javasolt modositasat az
Ugyfél elvégezte.

A rendszerelemek miszaki allapotdnak fenntartdsi rendszerét &sszefoglaloan
bemutatd, az NBSZ 1.2.5.0700. c¢) pontjaban eldirtak értelmében a nuklearis
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létesitmény (zemeltetetési engedélye irdnti kérelem mellékleteként benyujtando
dokumentumot (AFR) az Ugyfél aktualizdlta és az megfelel6en szabdlyozza az Uj
(izemeltetési ciklusra a rendszerelemek miszaki allapot fenntartasanak alapjait. A
miiszaki allapot fenntartasi folyamatokat részleteiben szabalyozd dokumentumok
modositasaihoz a hatalyos eldirasok szerint nem sziikséges hatéséagi engedely, illetve
ezeknek a dokumentumoknak a 15 hénapos lzemeltetési ciklus megkezdésekor kell
rendelkezésre allniuk. E dokumentumok megfelel6ségét a hatalyos elGirasok szerint
az OAH az NBSZ 1.4.1.1700. pontjaban nevesitett helyszini ellen6rzés soran ellendrzi.
A fentiek alapjan teljesilnek az NBSZ 3.3.2.2400., 3.3.2.2900., 3.3.2.3700.a),b).c),
3.3.2.3900., 3.3.2.4200., 3.3.2.4300.a),b),c),d), 4.6.0.0100., 4.6.1.0600., 4.6.1.1300.,
4.6.1.1500., 4.6.2.0100.a),b),c), 4.6.2.0200., 4.6.2.0300., 4.6.2.0400., 4.6.3.0100,,
4.6.3.0200. és 4.8.3.1400. pontjaiban megfogalmazott kévetelmények.

A specialis berendezés vizsgalatok teruletre vonatkozd dokumentumok (Indokolas ,A
ténydllds alapjéul szolgdlé bizonyitékok” cim( részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.9.
fejezete, e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentécioban elérheté dokumentumok

és a 2) b. pontban nevesitett figgetlen szakértdi vélemény) az alabbiakat allapitjak meg:

o A 15 hénapos lizemeltetési ciklus bevezethetségének igazolasaként megvizsgaltak,
hogy a tllnyomas-hatarol6 szerelvények, dizelgeneratorok, SzBV hajtasok, KNI
detektorok, kdzbensd rudak és SzBV atvezetések esetében végzendd vizsgalatok
ciklusideje miként hozhat6 ésszhangba az Gj, megndvelt ciklusid6vel. A vizsgalatok
eredményei a kbvetkezGkben foglalhatok Ossze:

o Az MSZ 27020 szabvany alkalmazisa mellett igazolt, hogy az atalakitasban érintett
terjedelembe tartozé tdlnyomdas-hatérolé szerelvények — 15 hénapos Uzemeltetési
ciklus miatt — megvaltozé vizsgalati ciklusidéi és bevonasuk a KHM terjedelmébe
legalabb az eddigi gyakorlatnak megfelelen biztositjak az lzem kbzben nem vart
folyamatok, vagy romlasok idében térténé azonositasat és'a szlikséges megel6zd,
javitd intézkedések megtételét. A vizsgélatok végrehajtdsanak szabalyozasara
végrehajtasi dokumentécidk (kovetelményrendszer, (temezés) kidolgozasa
szilkséges MSZ 27020 szabvany szerint. A tGlnyoméas-hatérolé szerelvényekre
vonatkozé kovetelményrendszert és a vizsgalatok Utemezését az Ugyfél 2015
nyaran az OAH-hoz benyujtotta (Indokolés ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimi
részének a 20) pontja szerinti dokumentum melléklete).

o Az AMD és az abban meghivatkozott dokumentacié szerint az eréml mindkét
kiépitésének dizelgeneratoraira és azok segédrendszereire is érvényes, hogy a
jelentéskoteles események, valamint a szakterlleti kivizsgalasu esemeények
vizsgalata sordn meghatéarozott karbantartasi-, ellenérzési feladatok ciklusideje, a
kivizsgalasban résztvevék szandéka szerint nem konkrétan egy naptari évben kerdlt
meghatarozasra, hanem egy (zemeltetési ciklust kell érteni alatta, amely a 12
hénapos lizemeltetési ciklus esetén 1 évet jelent. Az 15 hdnapos tzemeltetési ciklus
bevezetésének elékészitése soran vizsgaltak, hogy a megnovelt izemeltetési ciklus
esetében is teljesithetéek-e a vonatkozé elSirdsok. A vizsgalatok eredménye szerint
a berendezések az egymast kdvetd, kisjavitdsok kozott eltelt id6intervallumban
bekdvetkez6 meghibdsodasai, illetve az ellenérzések soran megallapitott
allapotvizsgalatok alapjan kimondhatd, hogy a berendezések
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karbantartasmentesen, beavatkozdsok nélkil 15 hénapot is tudnak Gzemelni.

o A Szabalyzé és Biztonsagvédelmi (SZBV) rudak hajtasainak ellenbrzési es
karbantartasi ciklusideje médosulasdnak megengedhet8ségére iranyuld vizsgalatok
eredményei igazoljak a 15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetésének lehetdségét.

o Vizsgaltdk az aktiv zona neutronfluxus mérécsatornainal (KNI) felléep6 - a 15
hénapos (izemeltetési ciklushoz szikséges Uj, nagyobb dusitasu Uzemanyag
alkalmazasabol szarmazé - hatasokat is. A vizsgalati eredmények igazoljak, hogy a
15 hénapos lizemeltetési ciklus soran a KNI detektorok egyetlen paramétere sem
haladja meg a 12 hoénapos ciklus azonos paraméterét, igy a KNI detektorok
szempontjabdl a ndvelt hosszisagh lzemeltetési ciklus bevezetésének akadalya
nincs.

e A kdzbensd rudak megfeleléségének miliszaki igazoldsat az UH megalapozésakor
alkalmazott médszerek alkalmazaséaval végezték el. Azonositottak a 15 hénapos
lizemeletetési ciklusnak a terhelést kelté Gzemaéllapotait, az (zemallapotok
hatdsara ébredd terheléseket (nyomas, hémérséklet, ezek id6beli lefutasa) és azok
ciklusszamat. A kozbensd rudakat érté neutronfluxus noévekedése az elemzes
alapjan elhanyagolhat6, hatasa a keménység névekedésére nem mutathato ki.

e Az SZBVR &tvezetések esetében — ismert meghibasodasokat figyelembe véve -
vizsgaltdk a 15 hénapos Uzemeltetési ciklushoz illeszkedd vizsgélati ciklusidSk
megengedhetéségét. A vizsgdlat eredményeit a kérelmet megalapoz6
dokumentacié bemutatja, mely szerint, ha az egy Uzemeltetési ciklus alatti nagy
tranziensekkel jaré események szdma nem haladja meg a négyet, akkor
megengedett az dtvezetések ultrahangos vizsgalatanak a 15 hénapos Uzemeltetési
ciklus szerinti elvégzése. Ezzel pdrhuzamosan a réskaliberezés vizsgalat ciklusideje
a jelenlegi 4 év helyett 4 Uzemeltetési ciklus idészaknyi idGre, vagyis legfeljebb 5
évre kitolhato. :

e A teriiletre vonatkozé NBSZ kévetelmények teljesiilését az AMD 3.5.3.9. fejezete
mutatja be.

o Az NBSZ 3.3.3.0200. pontja szerinti kbvetelmény csak részlegesen teljestl, mivel az
ABOS 3 osztalyba sorolt rendszerelemek szilardsagi szamitasait az Ugyfél 2016. 05.
31. napjaig késziti el. Ezen idépontig a kovetelmény teljes kor{ teljestlése alol az
Ugyfél felmentéssel rendelkezik.

o Az engedélyezési dokumentacid részeként benydjtott fiiggetlen szakértSi vélemeny
nem tart fel engedélyezhetséget kizdré hidnyossagot. A szakért§ allaspontja
szerint az ABOS 3 osztadlyba sorolt rendszerelemek szildrdsagi jellemzdire az
tzemeltetési ciklus hatisa olyan jelentéktelen, hogy emiatt nem indokolt a
szamitasok elvégzése hataridejének elérehozésa, illetve a felmentés nem
befolyasolja a 15 hénapos Uzemeltetési ciklus engedélyezhet8ségét. Ezt igazolja az
is, hogy az ABOS 1 és 2 besorolasu rendszerelemekre a 15 honapos Uzemeltetesi
ciklus bevezetése miatt megismételt szamitdsok kapcsan ,az ABOS 1 osztalyba
sorolt berendezések tervezési specifikacidjanak valtoztatdsara volt csak sziikség”.

Az engedélyezési dokumentacié OAH altali felilvizsgalata az SzBV hajtasok, a KNI

detektorok és a kdzbensd rudak esetében megerdsitették az eléz6ekben Gsszefoglalt

értekelest.
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Az engedélyezési dokumentaci6 OAH altali felllvizsgélata alapjan kert beadvany
kiegészitésben (Indokolds ,A ténydllds alapjdul szolgdld bizonyitékok” ciml részének az 5) pontja
szerinti dokumentum 11. melléklete (dizelek), a 8) pontja szerinti dokumentum 11. melléklete, a 14)
pontja szerinti dokumentum dizelgeneratorokra vonatkozé melléklete) foglaltak igazoltak, hogy az
1-4. blokki dizelek karbantartdsi tevékenységeihez a 15 hénapos Uzemeltetési
ciklusban sziikséges vizsgalati ciklusid6 és mas tervezett modositasok mellett nem
varhaté a dizelek korabbi megbizhaté lzemeltetési jellemz6inek olyan mértéki
romldsa, ami a dizelek biztonsagi kévetelményeknek megfeleld Gzemét
veszélyeztethetné.

A tllnyomés-hatarolé szerelvények — 15 hénapos tzemeltetési ciklus miatt médosulo
— vizsgélati ciklusid6i esetében a tényallas tisztdzas jegyz&konyvében (Indokolds ,A
ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok" ciml részének a 16) pontja szerinti dokumentum 17. pontja)
rogzitett Ugyféli nyilatkozat ramutatott arra, hogy a tdinyomas-hatarold szerelvények
altal ellatott biztonsagi funkciénak legalabb a jelenlegi megbizhat6sagi szintd
rendelkezésre allasa hossz( tavon pillanatnyilag nem garantalt, mivel az Ugyfél csak a
2. blokk 2016. évi féjavitdsanak kezdetétsl tervezi kiterjeszteni a KHM hatalyat a
tilnyomas-hataroldk szerelvényekre.

Az SzBV atvezetések esetében az OAH az 1. blokkon a 2015. évi féjavitas soran a 09-52
koordinataju SzBV hajtasnal feltart meghibasodas kérilményeinek és tapasztalatainak
figyelembevételével sziikségesnek tartotta a réskaliberezés ciklusidejét megalapozé

dokumentacié felllvizsgalatat. A beadvany kiegészitéseként kért dokumentumot
(Indokolas ,A ténydlids alapjdul szolgéld bizonyitékok" cimii részének a 6) pontja szerinti dokumentum 3.
melléklete (SzBV atvezetések), 10) pont szerinti dokumentum SzBV atvezetésre vonatkozd melléklete)

az Ugyfél nem nydjtotta be az OAH-hoz, igy az OAH nem tekinti igazoltnak a
réskaliberezés ciklusidejének 4 évrél 4 lizemeltetési ciklusra térténd novelését.

A talnyomas-hatarolé szerelvényeknél és az SzBV Aatvezetéseknél feltart, az
elézBekben részletezett hidnyossag a 15 hénapos lizemeltetési ciklus bevezetésének
halasztasat nem teszi szikségessé, mert adminisztrativ intézkedéssel biztosithat6 a
biztonsagos lizemeltetés a 15 hdnapos lizemeltetési ciklus alatt.

A fentiek alapjan teljesiilnek az NBSZ 3.2.1.2100., 3.2.3.0800., 3.2.3.0900., 3.2.3.1000.,
3.2.3.1100., 3.2.3.1200., 3.2.3.1300., 3.3.2.0700., 3.3.2.0800., 3.3.2.2400., 3.3.2.2900,,
3.3.2.3700.a),b),c), 3.3.2.4100., 3.3.3.0600., 3.4.7.0100., 4.6.0.0100., 4.6.0.0200.,
4.6.1.0200., 4.6.3.0100., 4.6.3.0200., 4.6.4.1600. és 4.8.3.1200. pontjaiban
megfogalmazott kdvetelmények.

Az NBSZ 3.3.3.0200. pontja szerinti kévetelmény részleges teljesiilése a 15 hdnapos
(izemeltetési ciklus bevezetése szempontjabdl nem kizard kordlmény, mivel az OAH a
HA5599 szamu hatarozataban 2016. 05. 31. napjaig adott felmentést a kdvetelmény
teljestilése aldl, illetve a kévetelmény részleges teljesllése kis biztonsagi sulyu
tilnyomas-hatarolé szerelvényekre terjed ki, igy nem jelent biztonsagi kockazatot.

A vegyészet, hulladékkezelés teriletre vonatkozé dokumentumok (Indokolas ,A
ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok” cimii részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.10.
fejezete, e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérheté dokumentumok

és a 2) b, pontban nevesitett fiiggetlen szakértsi vélemény) az alabbiakat allapitjak meg:
o Az elvégzett szamitdsok szerint a 15 honapos uzemeltetési ciklusra torténd
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atallassal csak kismértékii aktivitaskoncentracié névekedés varhatd a primerkori
hitékozegben, és ennek kovetkeztében a dézisterhelések is csak minimalisan
novekedhetnek. A szamitasi eredmények és a blokkokon mért adatok szérasanak
Bsszevetésébdl az latszik, hogy a varhatd névekmény elhanyagolhat6. A hosszabb
kiégetés miatt tébb hosszu felezési idejd radionuklid képzédik a fiitéelemekben, de
ez a hiit6kozeg aktivitdskoncentraciojat alig befolyasolja a vizsgalt 12 és 15 hénapos
lizemeltetési ciklusban. A megengedett aktivitds-koncentréaciékat (jodra, korrozios
termékekre) a Miiszaki Uzemeltetési Szabalyzat (MUSZ) szabélyozza, és a megadott
korlatokhoz intézkedéseket is rendel. Ezek a korlatok valtozatlanok maradnak a 15
hénapos (zemeltetési ciklussal tizemeld blokkok esetében is. A h(tékozeg
aktivitasa a primerkori viztisztité rendszerrel alacsony szinten tarthaté. Ha egy
nagyobb kiégési f(itdelem szivarogni kezd, akkor a hosszu felezési idejl
izotopokbél ugyan tdbb keriilhet ki, mint eddig, de a viztisztito a hitokozeg
aktivitas-koncentraciojat tovabbra is a megengedett szint alatt tudja tartani.

A 15 hoénapos lzemeltetési ciklus bevezetése hatassal van az erémdavi
vegyszerfelhasznaldsokra is, igy a borsav-, lGgositék, adagolt vegyszerek, regeneralo
vegyszerek, regenerdlasok felulvizsgalatdt és tervezését is elvégeztek. Az
eredmények igazoltak, hogy a 15 hénapos tzemeltetési ciklusra torténd attérésnek
a vegyszerfelhasznéalas szempontjabdl nincs akadalya.

A 15 hénapos Gzemeltetési ciklus bevezetésenek egyik indoka, hogy a keletkezd
folyékony és szildrd radioaktiv hulladék mennyisége csokken, ezért a
hulladékmennyiségek pontos meghatarozasa kiemelten fontos. A szamitasokat a
karbantartasi munkavolumen cstkkenését alapul véve végezték el. A megalapozo
elemzések szerint a folyékony és szilard hulladékok mennyiségében 10-15 %-os
csbkkenés varhato.

A teriiletre vonatkozé NBSZ kévetelmények teljesiilését az AMD 3.5.3.10. fejezete
mutatja be.

Az NBSZ 3.3.2.1600. pontja szerinti kdvetelmény jelenleg csak részlegesen teljestl.
A kovetelmény a folyamatos analitikai mérérendszer (FAM) rekonstrukciojanak
megvalésulasaval fog maradéktalanul teljesdlni.

Az engedélyezési dokumentaci6 részeként benyujtott fliggetlen szakeértoi vélemény
nem tart fel engedélyezhetdséget kizard hianyossagot.

A kiegészitett engedélyezési dokumentacio OAH éltali felllvizsgalata, a felllvizsgalat
alapjan kért beadvény kiegészitésben (Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimd
részének az 5) pontja szerinti dokumentum 2. melléklete, a 8) pont szerinti dokumentum 2. melléklete
és a 13) pont szerinti dokumentum 2. melléklete), a 2015. 09. 22-én tartott tényallas tisztazas
jegyzékdnyvében (Indokolds ,A ténydlids alapjdul szolgdld bizonyitékok” cimii részének a 17) pontja
szerinti jegyzokonyv I pontja) foglaltak, illetve a tényallas tisztazas jegyzbkdnyveben
eléirtak teljesitéseként benyujtott dokumentumban (Indokolés A ténydllds alapjdul szolgdld
bizonyitékok" cim(i részének a 19) pontja szerinti dokumentum és melléklete) irtak megerositették
az elézéekben osszefoglalt, a terlletre vonatkozd értékelést. A hatdsag altal
kezdeményezett tényallds tisztazas részeként benyujtott beadvany kiegészités szerint
a FAM rendszer rekonstrukcioja az 1. blokkon a szekunder és primer korre, a 3. és 4.
hlokkon a szekunder kérre mar elkésziilt. A 2. blokkon a rekonstrukcié 2016-ban, a 3.
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és 4. blokki primerkor kérben pedig 2017-ben készil el.

A fentiek alapjan teljestilnek az NBSZ 3.3.2.1400.a)b),c), 3.3.2.1500., 3.3.2.1700.,
3.3.2.1800., 3.3.2.1900., 3.3.2.2000., 3.3.2.2100., 3.3.2.2200. és 4.11.2.0100. pontjaiban
megfogalmazott kdvetelmenyek.

Az NBSZ 3.3.2.1600. pontja az engedélyezési dokumentdcié szerint csak részlegesen
teljestil, mivel a kévetelmény teljes kérlien a folyamatos analitikai mérdrendszer
rekonstrukciéjaval fog megvalosulni. A részleges teljesiilés a 12 hénapos lGzemeltetési
ciklus esetén is fenndllt, fgy a kovetelmény részleges teljesiilése a 15 hdénapos
Uzemeltetési ciklus engedélyezése szempontjabol nem eredmeényez
tobbletkockazatot.

A sugarvédelem terlletre vonatkozd dokumentumok (Indokolés ,A ténydllds alapjéul
szolgdld bizonyitékok” ciml részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.11. fejezete, e
fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérheté dokumentumok és a 2) b.

pontban nevesitett fiiggetlen szakértsi vélemény) az aldbbiakat allapitjak meg:

e A 15 honapos (izemeltetési ciklus bevezethetéségének megalapozasahoz
meghataroztak az atomerém(ibdl, annak folyamatos normél Gzemelése soran - a
tervezett légkéri és vizi kibocsatasi pontjain keresztil — esetlegesen a kornyezetbe
légnemdi, illetve folyékony formaban kibocsatott Ag-108m és Gd-159 izotépoknak
azokat a legnagyobb éves aktivitasait, amelyek esetén az erém(re meghatarozott
90 uSv/év lakossagi ddzismegszoritasi kritérium meg teljesul.

e A 15 hénapos Ulzemeltetési ciklusnak és az ahhoz szikséges a 4,7 % atlagos
dusitast gadolinium kiégd mérget tartalmazé Uzemanyag kazetta alkalmazasanak
kérnyezetvédelmi engedélyezése sordn meghataroztak az uj zemanyag hasznalata
mellett az "®™AG és a '9Gd izotépokra az éves tervezett kibocsatasi szinteket. E
szinteket figyelembe vevs szamitdsok szerint az '®™AG és a 'Gd kibocsatas
kévetkeztében a telephelyen nem sugarveszélyes munkakorben foglalkoztatott
személyzet, illetve a telephelyen kivil él6 lakossagcsoport dozisterhelésének
véltozasa elhanyagolhaté.

e A 15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetésével a normal Uzemi dézisviszonyok és
a dolgozék dézisait befolydsold tényezékben is valtozasok lesznek, ezért az
atalakitds biztonsagi értékeléséhez vizsgaltdk a dolgozok varhaté kollektiv
dézisainak valtozasat. A valtozasok értékeléséhez a primerkdri berendezések és
rendszerek 4ltal okozott dozisteljesitményeket meghatdroztdk. Az elvégzett
szamitasok és elemzések szerint a f6javitason kivili idészak kollektiv dozisaiban és
a f6javitdsok soran elvégzett egyedi munkak kollektiv dézisaiban nem varhato
jelent8s valtozas, a féjavitasi ciklikus munkak esetében a kollektiv ddzis 19-20 %-os
csokkenése varhatd 5 éves idéintervallumot vizsgalva. A 15 hénapos lUzemeltetési
ciklus bevezetésével a kollektiv dozis csdkkenni fog, a sugérzasi paraméterek
dsszességében nem romlanak. A 15 hénapos Gzemeltetési ciklus bevezetésének
sugarvédelmi akadlya nincs.

o A teriiletre vonatkozé NBSZ kévetelmények teljestilését az AMD 3.5.3.11. fejezete
mutatja be.

o Az engedélyezési dokumentacio részeként benyujtott fuggetlen szakértdi vélemeny
nem tart fel engedélyezhet&séget kizard hianyossagot.
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A kiegészitett engedélyezési dokumentacié OAH altali felllvizsgalata, a felllvizsgalat
alapjan kért beadvany kiegészitésben (Indokolas A ténydllds alapjdul szolgdld bizonyitékok" cim(
részének az 5) pontja szerinti dokumentum 3. melléklete, a 8) pontja szerinti dokumentum 3.
melléklete) és a 2015. 09. 22-én tartott tényallas tisztazas jegyzOkdnyvében (Indokolss ,A
ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok" cimii részének a 17) pontja szerinti jegyz&konyv ll. pontja)
foglaltak megerésitették az el6zéekben Gsszefoglalt, a teriiletre vonatkozo értékelést.
A fentiek alapjan teljesilnek az NBSZ 3.5.1.0600., 3.5.1.0800. 3.5.1.0900. és
3.5.1.1000. pontjaiban megfogalmazott kdvetelmények.

Az lizemeltetés terlileten a Miszaki Uzemeltetési Szabalyzat médositasara és ahhoz
szorosan kapcsolédé proba ciklusidék, megengedett Gzemképtelenségi idok

felllvizsgalatara vonatkozé dokumentumok (indokolés ,A ténydllds alapjdul szolgdld
bizonyitékok" cim(i részének a 2) a. pontjdban nevesitett dokumentum (AMD) 3.2.12.1+3. és 3.3.1.
fejezetei, e fejezetekben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérhetd

dokumentumok és a 2) b. pontban nevesitett fiiggetlen szakértéi vélemény) az alabbiakat

allapitjadk meg:

o A 15 hdnapos Uzemeltetési ciklus bevezetéséhez elvégezték a biztonsagos
izemeltetéshez szlikséges probak ciklusidejének felllvizsgalatat. Az Gj ciklusiddk
figyelembevételével megismételték az 1. szintli PSA elemzéseket. Az elemzések
néhany esetben sziikségessé tették a ciklusidé modositasat.

A fentiek szerint megvaltozott ciklusid6k nem jelentenek érdemi valtozast az
atlagos éves zonasérllési valdsziniiség értékére.

e A 15 hénapos lizemeltetési ciklus bevezetése miatt szikséges MUSZ modositasok
felmérését, a MUSZ korlatozasok és a megalapozd VBJ fejezetek felllvizsgalatat és e
fellilvizsgalati dokumentumok flggetlen szakértéi véleményeztetését elvégeztek. A
feltlvizsgalat dokumentumait és flggetlen szakért6k véleményét a benyujtott
dokumentdcio tartalmazza.

o A MUSZ tartalmazza a rendszerelemek tizemképtelensége, izembdl torténd kivétel
soran betartandd biztonsagi korladtozésokat. A megengedett lzemképtelenségi
idéknek és az id6szakos probak ciklusidejének meghatarozasa nem az NBSZ
3.2.5.0800. pontjaban eléirtak szerint tortént, fgy az OAH a HAS5599 szamu
hatarozatanak 1.7. pontjaban a kévetelmény teljestilése alél 2017.12.15. napjaig
hatalyos felmentést adott. Az Ugyfél elkészitette a megengedett zemképtelensegi
idéknek és id6szakos prébék ciklusidejének megalapozasara vonatkoz6 biztonsag
elemzéseket a 12 hénapos iizemeltetési ciklusra, és az elemzéseket tartalmazd
dokumentéciot kilén eljarasban (87094/M0/2014., 0OAH-2014-00133-0012/2014.)
benyljtotta az OAH-hoz. A benyujtott dokumentacié ajanlasokat tesz a
megengedett (izemképtelenségi idék eddigitél eltéré értelmezésére, és
meghatdrozza a megengedett id6ket. A javasolt modszer alapjan szamitott
megengedett (izemképtelenségi id6k nagyobbak, mint az OAH altal elfogadott
MUSZ-ben szerepl6 értékek. A benydjtott dokumentacid vizsgalta a 15 honapos
lizemeltetési ciklus hatdsadt a megengedett Uzemképtelenségek determinisztikus
megalapozédsara, és arra a kdvetkeztetésre jutott, hogy az Uzemeltetési ciklusidd
ndvekedése nincs hatdssal a megengedett (izemképtelenségek determinisztikus
megalapozasara.

23



Az Ugyfél az engedélyezési dokumentacio részeként benyujtott, 2232-227/2014.
szamu szakvéleményében (Indokolas ,A ténydlids alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimii részének a
2) d. pontja szerinti dokumentacié M2. mellékletében az ,Uzemeltetés” cim( mappa) nyilatkozott
arrol, hogy a 15 hénapos Uzemanyag ciklusra torténd attérés soran nem kivan
valtoztatni a MUSZ-ben szereplé megengedett tizemképtelenségi idokon.

o A teriiletre vonatkozd NBSZ kévetelmények teljesiilését az AMD 3.5.3.12. fejezete
mutatja be.

o Az engedélyezési dokumentacié részeként benydjtott figgetlen szakértdi vélemény
sziikségesnek tartotta az &talakitds miatt sziikséges MUSZ modositasok teljes
kortivé valasat kévetBen a modositastervezetek ismételt flggetlen szakértdi
véleményezését.

Az Ugyfél beadvany kiegészitésében (Indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgéld bizonyitékok" cimi
részének a 20) pontja szerinti dokumentum M1, M3. és M4. melléklete, a 23) pontja szerinti
dokumentum M2., M3. és M4. melléklete) benyljtotta a MUSZ-nek a 15 hdnapos
Uzemeltetési ciklus 2. blokki, illetve 3. blokki bevezetésekor érvénybe léptetendd
valtozatat, valamint a 12 honapos Uzemeltetési ciklus szerint tGzemeld blokkokra
érvényes MUSZ-t. A benyUjtott dokumentacié szerint az Ugyfél az eddig négy blokkra
érvényes MUSZ-t - tekintettel a 15 hoénapos lzemeltetési ciklus blokkonkenti
bevezetésére - egy 12 hdnapos és egy 15 hdnapos Uzemeltetési ciklusra érvényes
valtozattal valtja fel. A 3. blokkra benydjtott valtozat tartalmazza a 15 hdonapos
tizemeltetési ciklus 2. blokki bevezetése miatt a MUSZ-ben sziikséges modositasokat.

E helyzetre tekintettel az OAH a beadvény kiegészitésben benydjtott dokumentumok

kozll a 3. blokkra benyljtott dokumentacié részletes fellllvizsgalatat végezte el. A

hat6sagi feltilvizsgalat eredménye megerdGsitette azt, hogy

a benyuijtott dokumentacid tartalmazza mindazon moédositasokat, amelyek a 15

honapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt szliksegesek, .

o a ciklusidé médositasok PSA elemzéssel igazoltak,

o az (izemképtelenségi id6k véltozatlansédga esetén az NBSZ 3.2.5.0800. pontjaban
el6irtak aldli hatarozott ideji felmentés nem jelent biztonsagi kockazatot a 15
hénapos izemeltetési ciklus bevezetése esetén,

e a 12 hénapos (izemeltetési ciklussal izemel8 blokkokra érvényes MUSZ médositasi
javaslat korrekt. A javasolt valtozasok, pontositdsok nem veszélyeztetik a nuklearis
biztonsagot.

A MUSZ tervezett mddositasarol készilt flggetlen szakértdi vélemény (Indokolds ,A

ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cim(i részének a 23) pontja szerinti dokumentum 4. melléklet) is

engedélyezésre alkalmasnak tartja a benyujtott dokumentéciot. A fuggetlen szakertd
véleményben megfogalmazott észrevételre adott Ugyféli valaszt az OAH elfogadia.

Az OAH az Ugyfél kérelmére a HAG049 szdmu hatdrozataban (Indokolds ,A ténydlids

alopjéul szolgdlé bizonyitékok” ciml részének a 12) pontja) engedélyezte az Uj, 4,7 % atlagos

disitast, gadolinium kiégé mérget tartalmazd (zemanyag kazetta altalanos
alkalmazasdhoz sziikséges - a blokk atrakast kévetd elsé felterhelésénél a felterhelési
sebesség korlatozasara vonatkozé - médositast a MUSZ 5.2.2.3. pontjdban.

A fentiek alapjan teljestlnek az NBSZ 3.2.5.0100., 3.2.5.0200., 3.2.5.0300., 3.2.5.0400,,

3.2.5.0500., 3.2.5.0600., 3.2.5.0700., 3.2.5.0900., 4.2.0.300., 4.2.0.0700., 4.2.0.0800.,
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4.2.0.0900. és 4.2.0.1300. pontjaiban megfogalmazott kovetelmények. Az NBSZ
3.2.5.0800. pontjaban megfogalmazott kdvetelmény teljesllése alol az Ugyfél - a
HA5599 szamU OAH hatarozat 1.7. pontja szerinti - hatérozott ideji felmentéssel
rendelkezik. Ez az eltérés a 15 hdonapos Uzemeltetési ciklus bevezetése szempontjabdl
nem jelent biztonsagi kockazatot, mivel az NBSZ 3.2.5.0800. kévetelmeny alapjan
meghatarozott (zemképtelenségi idék nagyobbak, mint a benyujtott MUSZ
modositasi javaslatokban szerepld értékek, és az Ugyfél nyilatkozott, hogy a MUSZ-
ben szerepld lizemképtelenségi idék vonatkozasaban nem maédositja a MUSZ-t.

Az Gzemeltetés terlileten az izemzavar-kezelési tevékenységet szabdlyozd kezelési
utasitisoknak (AOKU, L-AOKU), baleset-kezelési tevékenységre vonatkozo
Gtmutatoknak (SBKU) és baleset-elharitasi tevékenységre érvényes intézkedési
tervnek (AVIT) a 15 hoénapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt elvégzett

feltlvizsgalatdra vonatkozé dokumentumok (indokolds A ténydlids alapjéul  szolgald
bizonyitékok” cim( részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.2.12.4. és 3.3.1. fejezetei, e
fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentaciéban elérhet6 dokumentumok és a 2) b.

pontban nevesitett fliggetlen szakértéi vélemény) az alabbiakat allapitjak meg:

o A 15 hénapos kampény bevezetésével a technolégiai paraméterek hatarértékei
nem valtoznak. A remanens h8 és a besugarzott (zemanyag hltéséhez szikseges
minimalis hiitékozeg betaplalasi forgalom kevesebb, mint 2 %-kal mulja feldl a 15
hénapos lizemeltetési ciklus esetén a 12 hénapos ciklushoz tartozd értéket. A
fentiek alapjan az AOKU, L-AOKU, SBKU modositasa termohidraulikai okok miatt
nem sziikséges a C15 atalakitds bevezetésével 6sszefliggésben.

e A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetése nem indokolja, és nem teszi
szlikségessé az AVIT modositasat, mert a beavatkozasi feladatok meghatarozasa a
gyakorlatban nem fiigg az er6miben alkalmazott Uzemanyag dusitasanak,
kiégésének kismérték( valtozasatdl. Az A&ltaldnos veszélyhelyzeti osztalyok
alapeseményeinek fellilvizsgalata soran megallapitottak, hogy az Uj izemanyag és a
15 hénapos lizemeltetési ciklusra attérés miatt a veszélyhelyzetek besorolasa nem
valtozik. Kis mértékben valtozhat ugyan a technoldgiai dllapot alapeseményeinek,
illetve a meghatérozott dézishatarok elérésének ideje, ezek a valtozasok azonban
nincsenek hatassal a veszélyhelyzetek besorolasi maédjara és rendszerére. A fentiek
alapjan a baleset-elharitassal kapcsolatos dokumentumok modositasa nem
szilkséges a 15 honapos Uzemeltetési ciklus bevezetéséhez.

o A teriiletre vonatkozé NBSZ kovetelmények teljesiilését az AMD 3.5.3.12. fejezet 3.
bekezdése mutatja be.

o Az engedélyezési dokumentacio részeként benyujtott fliggetlen szakértdi vélemény
nem tart fel engedélyezhet8séget kizaré hianyossagot.

Az engedélyezési dokumentacié OAH é&ltali fellilvizsgalata és a felllvizsgalat alapjan

kért beadvany kiegészitésben (Indokolés ,A ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok” cimii részének

az 5) pontja szerinti dokumentum 4. melléklete (BEIT) és a 8) pont szerinti dokumentum 4. melléklete)
foglaltak meger@sitették az el6z&ekben dsszefoglalt értékelést.

A fentiek alapjan teljeslinek az NBSZ 4.5.2.0800., 4.5.2.0900., 4.5.3.0200., 4.5.3.0300.

és 4.12.1.0100. pontjaiban megfogalmazott kbvetelmeények.
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Az lzemeltetés terlleten a kezelési és tesztelési utasitdsoknak a 15 hdnapos
lizemeltetési ciklus bevezetése miatt elvégzett felUlvizsgalatara vonatkozo

dokumentumok (Indokolas A ténydllés alapjdul szolgdlé bizonyitékok" ciml részének a 2) a. pontja
szerinti dokumentum (AMD) 3.2.12.5. fejezete, e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti
dokumentacidban elérhetd dokumentumok és a 2) b. pontban nevesitett figgetlen szakértdi vélemeny)

az aladbbiakat allapitjadk meg:

o A kezelési és tesztelési utasitasok felllvizsgalatat elvégezték, és azonositottak a 15
héonapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt moédositand6 utasitasokat. A
maédositandé dokumentumok korét tartalmazza a benyljtott engedélyezeési
dokumentacio.

e A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt mddositandd kezelési és
tesztelési utasitasokat az NBSZ 1.4.1.1200. pontja szerinti, atalakitadst kévetd
lzemeltetés megkezdését megalapozé dokumentacid részeként kell benyujtani az
1.5. Utmutato 4.2.2. fejezet 7. pontja érteilmében.

e Az engedélyezési dokumentacio részeként benyujtott figgetlen szakértdi vélemény
nem tart fel engedélyezhetGséget kizaré hidnyossagot.

Az engedélyezési dokumentdci6 OAH dltali felllvizsgalata megerGsitette az
el6z8ekben Osszefoglalt értékelést.
A 15 honapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt modosuld kezelési és tesztelési
utasitdsok modositasai elkészitésének Utemezése Osszhangban van az NBSZ
4.8.3.1200. pontjdban megfogalmazott kovetelménnyel (,Mdszaki dtalakitasnal az
dtalakitott rendszer, rendszerelem lizembe helyezéséhez végre kell hajtani az dtalakitdshoz
kapcsolédé  képzési programot, és el kell végezni az lzemviteli dokumentumok
aktualizaldsat.").

A VBJ médositasok terileten a benyujtott engedélyezési dokumentacié (Indokolés ,A
ténydllds alapjdul szolgdld bizonyitékok” cim(i részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.3.1.
fejezete és e fejezetben meghivatkozott, a 2) d. pont szerinti dokumentédciéban elérhetd
dokumentumok) az aldbbiakat allapitja meg:

o Az AMD 3.3.1. fejezetének 15. tdblazata bemutatja a moédositandé VBJ fejezeteket
két decimalis mélységben.

o A VB) médositdsokat az NBSZ 4.8.3.1200. pontjaban' eldirtak alapjan az NBSZ
1.4.1.1200. pontja szerinti, atalakitdst koveté Uzemeltetés megkezdését
megalapozé dokumentacidé részeként kell benyujtani, azonban az engedélyezési
dokumentéaci6 tébb esetben VB) médositasi szOvegjavaslatokat is tartalmaz.

Az engedélyezési dokumentaciéban benyujtott VB) szovegmodositasokkal 6sszefliggd

észrevételeit az OAH elkildte az Ugyfélnek (Indokolas ,A ténydlids alapjdul szolgdlo

bizonyitékok" cim(i részének az 5). pontja szerinti dokumentum 10. melléklete). Az Ugyfél beadvany
kiegészitésként benyljtotta a 15 honapos lzemeltetési ciklus 2. blokki bevezetése

! Miiszaki atalakitasnal az atalakitott rendszer, rendszerelem (izembe helyezéséhez végre kell hajtani
az atalakitdshoz kapcsolddo képzési programot, és el kell végezni az (zemviteli dokumentumok
aktualizaldsat. Amennyiben a Végleges Biztonsagi Jelentés tartalmat is érinti az atalakitas, akkor azt
ennek megfelelen aktualizalni kell. Az tzemviteli személyzet oktatdsa sordn a lehetséges mertekig
gyakorlati eszkdzoket is alkalmazni kell.
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miatt szikséges VB) modositidsok szovegtervezetét, az OAH észrevételeire adott
vélaszait, tovabba a 15 honapos lzemeltetési ciklus 3. blokki bevezetése miatt

szilkséges VB] modositasok szovegtervezetét (Indokolds ,A ténydllds alapjéul szolgdlo
bizonyitékok’ cim( részének a 7). pontja szerinti dokumentum 1. melléklete, a 8). pontja szerinti

dokumentum 10. melléklete és a 23). pontja szerinti dokumentum 1. melléklete).

A benyujtott VB szévegmoddositasi javaslatokkal kapcsolatos észrevételeit az OAH a
OAH-2014-01546-0061/2015. szamu levelében kozélte az Ugyféllel. Miutan az
észrevételek egyike sem volt olyan sulyossagu, amely a 15 hénapos lzemeltetési
ciklus bevezethetdségét kizarna, ezért az OAH a benyljtott VB] modositasok
szbvegtervezeteit az NBSZ 1.4.1.1200. pontja szerinti, atalakitast kévetd lzemeltetés
megkezdését megalapozé dokumentacié részeként benyljtand6 VBJ moédositadsok
szovegtervezetének tekintette, és hozzajarult ahhoz, hogy az Ugyfél az OAH-2014-
01546-0061/2015, szamu levelében megfogalmazott észrevételeket figyelembe veve
végezze el a 118/2011. (VI.11.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdésében eldirt VBJ
aktualizalast. A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus 1. és 4. blokki bevezetése miatt a VBJ-
ben sziikséges tovabbi médositasokat az OAH - a hatdlyos el8irdsokkal dsszhangban -
az 1. és 4. blokki UMMD keretében ellenérzi és kezeli az esetleges
nemmegfeleléségeket.

Tovabbi nukledris biztonsagi kovetelmények, melyeket a jogszabaly az engedély
kiadasanak feltételéul szabott:

- A 15 hénapos tizemeltetési ciklus bevezetését kovetd lizemeltetés soran keletkezd
kiégett (izemanyag és radioaktiv hulladék elhelyezésére vonatkozoan az
engedélyezési dokumentacié (Indokolds ,A ténydllds alapjéul szolgdlé bizonyitékok” cimd
részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 2.2.2, 3.2.9. és 3.2.10. fejezetei és e
fejezetekben meghivatkozott, a 2) d. pontja szerinti dokumentaciéban elérhetd dokumentumok) az
aldbbiakat allapitja meg:

o A teljes lizemidSre vonatkoztatottan a f6javitdsok szdmanak 20 %-os csdkkenése
miatt csékken a blokkledlldsok és visszaindulasok szama, a teljes fojavitasi
munkavolumen. A karbantartasi munkavolumen csokkenését alapul vevo
elemzések szerint a folyékony és szilard hulladékok mennyiségében 10-15 %-0s
csbkkenés varhato.

e A neutronfluxus mérddetektorok esetében a 15 hoénapos ciklus egyetlen
paramétere sem haladja meg a 12 hénapos ciklus azonos paraméterét, igy az
elhasznalédott detektoroknak, mint nagyaktivitdst hulladéknak a kezelésében
valtoztatds nem szukseges.

e A kozbensd rudakat éré neutronfluxus novekedése az elemzés alapjan
elhanyagolhaté, gy azok elhasznalédasat kdvetd kezelésében szintén nem
szlikséges valtoztatds. Az elvégzett szdmitasok szerint a 15 hdnapos lzemeltetési
ciklusra torténd &talldssal csak kismérték(i aktivitds-koncentracié novekedés
varhato a primerkéri hiitékdzegben, és ennek kdvetkeztében a dozisterhelések is
csak minimalisan novekedhetnek. A szamitasi eredmények és a blokkokon meért
adatok szoérasanak Osszevetésébdl az latszik, hogy a varhaté névekmény
elhanyagolhaté. A hosszabb kiégetés miatt tobb hosszl felezési idejd radionuklid
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képzédik a flitdelemekben, de ez a hitékézeg aktivitdskoncentraciojat alig
befolyasolja a vizsgalt 12 és 15 honapos (zemeltetési ciklusban. A megengedett
aktivitas-koncentracidkat (jédra, korrédzids termékekre) a MUSZ szabalyozza, és a
megadott korlatokhoz intézkedéseket is rendel. Ezek a korlatok valtozatlanok
maradnak a 15 honapos Uzemeltetési ciklussal Gizemeld blokkok esetében is. A
hiitkézeg aktivitisa a primerkodri viztisztité rendszerrel alacsony szinten
tarthaté. Ha egy nagyobb kiégésli flitéelem szivarogni kezd, akkor a hosszU
felezési idejli izotopokbol ugyan tobb kertilhet ki, mint eddig, de a viztisztitd a
tartani.

o A kis és kozepes aktivitisi hulladékok esetében a prognosztizalt
aktivitistartalom-valtozas nem igényel modositast a hulladékok kezelésében es
dtmeneti tarolasaban.

o Az ioncserélé gyantdk esetében a prognosztizalt aktivitdstartalom noévekedés
nem igényel mddositast a gyantak kezelésében és atmeneti tarolasaban.

o A 15 hénapos Uzemeltetési ciklushoz hasznélt Uj Gzemanyagnal megengedett
nagyobb kiégés miatt az Uj Uzemeltetési ciklusban kevesebb kiégett flitGelem
keletkezik.

Az engedélyezési dokumentacié hatésagi felllvizsgalata megerdsitette az Ugyfél
értékelését, hogy a 15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetése, az atomerdmiben
keletkezé radioaktiv hulladékok jellemzéit nem valtoztatia meg olyan mertékben,
hogy az eddigi kezelési médot meg kelljen véltoztatni, tovabba mind a radioaktiv
hulladék, mind a kiégett izemanyag mennyisége csokken.
A 15 hénapos lizemeltetési ciklus megvaldsitdsdhoz sziikséges uj, 4,7 % atlagos
dasitast gadolinium kiégd mérget tartalmazo lzemanyag kazettanak a Kiégett
Kazettak Atmeneti Taroldjaban torténd elhelyezésére -az Ugyfél rendelkezik
engedéllyel (indokolas ,A ténydllds alapjdul szolgdlé bizonyitékok” cimi részének a 29) pontja
szerinti dokumentum).
A fentiek alapjan az OAH megallapitotta az Atv. 38. 8-ban elirt kévetelmény (.Az
atomenergia alkalmazdsdra engedély csak akkor adhatd, ha biztositott a keletkezd
radioaktiv hulladék és a kiégett iizemanyag biztonsdgos elhelyezése, 6sszhangban a
tudomdny legtjabb igazolt eredményeivel, a nemzetkdzi elvdrdsokkal, valamint
tapasztalatokkal.”) teljesllését. A jogszabdlyban leirtak alapjan e kdvetelmény
teljestilését a blokknak az atalakitds miatt médositandd tzemeltetési engedélyenek
megUjitasara irdnyulé eljarasban kell igazolni, de OAH szlikségesnek tartotta mar az
4talakitasi engedélyezési eljarasban a kovetelmény teljestilésének értékelését, mert
allaspontja szerint a kovetelmény nem teljesiilése esetén az atalakitas nem
engedélyezhetd.

A 15 hénapos (zemeltetési ciklus bevezetésének hat0sagi értékelésérdl az
Indokolas ,A megdllapitott ténydlids” cim{i részében frtak részletesen bemutattak,
hogy
e a tervezett dtalakitas az erém(i Gizemeltetésébdl, valamennyi Gzemallapotabdl es
feltételezett kezdeti eseménybll szarmazé Osszesitett kockazatot nem
befolyasolja.
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e a megismételt konstrukcidés felllvizsgalatok eredményei igazoltak, hogy a
berendezések biztonsagos lizemeltetheték a 15 honapos Gzemeltetési ciklusban.

o az idészakos ellendrzési programok megfelelésége a tervezett maddositasok
mellett igazolt.

o az anyagvizsgalati programok rendszere alkalmas a 10 éves id6szakos vizsgalatra
valé atdllasra, a rendszer alapelemeinek mdédositasara nincs szikség. Az
anyagvizsgalati programokban a szikséges valtoztatasokat elvégezték.

e a karbantartds tervezés és végrehajtds, az Oregedéskezelés és egyéb
allapotfenntartds terén a blokkok biztonsdgos Uzemeltetéséhez szikseges
tevékenységek a 15 honapos Gzemeltetési ciklus mellett is elvégezhettk.

e a specidlis berendezés vizsgalatok az SZBVR atvezetések kivételével igazoltak,
hogy a vizsgalatok ciklusideje - a berendezések biztonsdgi funkcidjanak
véltozatlan megbizhat6sagu szintjének fenntartasa mellett - 6sszhangba hozhaté
a 15 hénapos lUzemeltetési ciklussal. Az SzBV atvezetések esetén a rendelkezd
rész 1.4. pontja szerinti adminisztrativ intézkedéssel kizarhaté a biztonsag
csokkenése.

o a vegyészeti teriilet szempontjabdl nincs akadalya a 15 hénapos lzemeltetési
ciklus bevezetésének.

o hulladékkezelés terén a hulladék mennyisége csdkkenni fog, a prognosztizalt
aktivitdstartalom-valtozas nem igényel modositast a hulladékok kezelésében és
atmeneti tarolasaban.

e a kollektiv dézis csokkenni fog, a sugdrzasi paraméterek Osszességeben nem
romlanak, a telephelyen kivil él6 lakossagcsoport dozisterhelésének véltozasa
elhanyagolhatd.

o az Atalakitds miatt az UGzemeltetés terliletén szikséges, a biztonsagos
lizemeltetést biztosité zemeltetési dokumentédcidoban sziikséges mddositasokat
azonositottdk és a mddositasokat elvégezték a hatdsagi engedélyhez kotott
dokumentaci6 maodositasok esetében. A nem hatésagi engedélyhez kotott
dokumentumok modositasat Ugy Utemezték, hogy azok elkészilnek a 15
honapos Uzemeltetési ciklus bevezetéséig. Ezen kdvetelmény teljestlésérdl az
OAH az NBSZ 1.4.1.1710. pontjaban eldirt ellendrzés keretében gy6z4dik meg.

e a VBJ-ben sziikséges moddositadsokat elkészitették, az OAH altal azonositott
eltérések nem csokkentik a biztonsagot.

A fentiek alapjan az OAH megallapitotta az NBSZ 4.8.2.0400. pontja szerint el6irt

kovetelmeény (,Az dtalakitds nem csokkentheti a nukledris biztonsdgot.”) teljesulését.

A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetése a blokkok hermetikus terének

tomorségvizsgalati  ciklusidejére is hatdssal van. Az Ugyfél a ciklusidé
modositasanak szlkségességét az engedélyezési dokumentdcioban (Indokolés ,A
ténydllds alapjéul szolgdld bizonyitékok" cim( részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD)
3.3.1. fejezetének utolsé bekezdése) rogzitette. A vizsgdlati ciklusidé a hermetikus tér
integralis témorségvizsgalatat szabdlyozod tesztelési utasitdsban nem szerepel, arrél
az OAH Altal kiadott NB-5885 szamu hatarozat rendelkezett, igy a vizsgalati
ciklusidd moédositasa is az OAH hataskorébe tartozik. A 15 honapos Uzemeltetési
ciklus bevezetését kévetéen a blokkok hermetikus terének témaorségvizsgalata a 15
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hénapos tizemeltetési ciklussal 8sszhangban lev vizsgélati ciklusidével végezhetd,
illetve a blokk tizemelése soran a hermetikus térben uralkodd depresszié értékének
folyamatos mérése révén a tomorség ellendrizhetd, igy az NBSZ 3.4.6.0200. pont e)
alpontjdban megfogalmazott kdvetelmény (.biztositani kell a konténment
szivargdsdnak idészakos feligyeletét”) tovabbra is teljesil. Az OAH a hatdrozat
rendelkezd részének 3.3. pontjdban rendelkezett a blokkok hermetikus tere
tomorségvizsgalatanak a 15 hénapos Uzemeltetési ciklussal 8sszhangban levd
vizsgalati ciklusidejérél, igy az NBSZ 3.4.6.0700. pontjdban megfogalmazott
kévetelmény (,Meg kell hatdrozni a konténment ellendrzésének mddjat és
gyakorisagdt.”) is teljesl.

Az engedélyes iranyitdsi rendszerére, a vezetSség felel6ségére, er&forrasok
kezelésére, a folyamatok gyakorlati megvaldsitasara, mérésre, értékelésre és
fejlesztésre  vonatkozd  kdvetelmények  teljesilése  az  engedeélyezési
dokumentacidban (Indokolas ,A ténydlids alapjdul szolgdld bizonyitékok” cimii részenek a 2) a.
pontja szerinti dokumentum (AMD) 3.5.3.13. fejezete) megfogalmazottak szerint nem fugg a
blokkok (zemeltetési ciklusanak hosszatél. A meglévé szabalyozasok
maradéktalanul biztositjak a kdvetelmények teljesiilését, amelynek igazolasat a VB)
13. és 17. fejezete tartalmazza. Az NBSZ 4.6.4.2200. pontjaban® megfogalmazott
kévetelmény teljes kér(i teljesitése al6l az OAH a HA5599 szamu hatarozataban
felmentést adott 2017. december 31. napjaig.

Az engedélyezési dokumentacié fellilvizsgalata alapjan az OAH megallapitotta, hogy
a 15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetése esetén is biztositott az NBSZ 2.
kotetében megfogalmazott kdvetelmények teljesiilése, tovabba az NBSZ 4.6.4.2200.
pontjanak részleges teljestilése a 15 hénapos lizemeltetési ciklus bevezetése esetén
nem eredményez tobbletkockazatot.

A nukledris biztonségi kévetelmények teljesiilésére vonatkozo, a 118/2011. (VIL.11.)

Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében megfogalmazott (,Nukledris biztonsdggal

6sszefiiged hatdsdgi engedély megaddsdnak feltétele a Nukledris Biztonsdgi

Szabdlyzatokban foglalt kévetelmények teljesitése.”) kbvetelmény teljestiléset igazolja

e a benyujtott engedélyezési dokumentacid (Indokolds ,A ténydllds alapjéul szolgdlo
bizonyitékok” cim{i részének a 2) a. pontja szerinti dokumentum (AMD) 2.4.1. és 3.5.3. fejezetei, a
2) h. pont szerinti melléklet), €s

o az Indokolasnak ,A megdllapitott ténydlids” részében a 15 honapos lizemeltetési
ciklus bevezetésének - a biztonsagi elemzések, a rendszerelemek szilardsagi
megfelelésége, az idészakos ellendrzési program, az anyagvizsgalatok, a
karbantartds tervezés és végrehajtds, az Oregedéskezelés és egyéb
dllapotfenntartds, a specidlis berendezés vizsgalatok, a vegyészet,
hulladékkezelés, a sugéarvédelem, az Uzemeltetés és a VB] modositasok

2 A hatosagi feliigyelet ald tartozd nyomdastartd berendezés és csdvezetek els6, idGszakos és soron
kiviili vizsgalatat, valamint atalakitds, javitds elvégzését fel kell tintetni a 4.6.4.2100. pontja szerinti
gépkonyvben. A hatosagi engedélyezési eljaras ald tartozé nyomastartd berendezés és csvezeték
idészakos vizsgalatdnak modjara és ciklusidejére vonatkozd bejegyzést a hatésagi engedély vagy
jovahagyas alapjan, annak figyelembevételével kell elvégezni.
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tertiletre kiterjedd - hatdsagi értékelése.
A fentiek alapjan az OAH megallapitotta a 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdésében megfogalmazott kévetelmény teljestléseét.

A szakhatésag a 1292-2/2015. (OAH-2014-01546-0010/2015.) szamu allasfoglalasaban
az engedély kiadasahoz feltételek eléirdsa mellett hozzajarult. A szakhatdsagi eljaras
lefolytatasaval a 112/2011. (VI1.4.) Korm. rendelet 5. és 5/A. §-ok eléirasai is teljesultek.

A 2015. 06. 23-4n, Pakson tartott kozmeghallgatason az OAH-2014-01546-0026/2015.
iktatdszammal felvett jegyz&konyv szerint kérdés, hozzaszélas nem hangzott el, igy a
kézmeghallgatdson nem mer(lt fel olyan tény vagy informacio, amely figyelembe
veendé az engedélyezési eljaras keretében meghozandé déntésben. A
kézmeghallgatas megtartasaval az Atv. 11/A. § (4) bekezdése is teljesdlt.

A ténydllds alapjdul elfogadott bizonyitékok

A dontésemnél figyelembe vett dokumentumok:

1) 3113-H89047/2014. (OAH-2014-01546-0001/2014.) iktatdszdmu kérelem és a
89047/M0Q/2014. szamu beadvany,

2) 89047/M0/2014. szamU beadvany mellékletei:

a. TTSA(D)2/90 szamU, A Paksi Atomerémii 1-4. blokkjgn 15 hénapos lzemeltetési
ciklus bevezetése cim(i, 2014.10.30-4n készllt, atalakitdst megalapoz6
dokumentacio (AMD),

b. AXEN-14-TTSA-01-C15FV-01-V01 szamu, Atfogé fiiggetlen szakért6i vélemény a
Paksi Atomerémii 1-4. blokkjan 15 hénapos kampdny bevezetése - C15 dtalakitds -
megalapozé dokumentdcidjghoz cim(, 2014.11.04-én készllt dokumentum,

AMD 1. melléklete: Dokumentum jegyzék,

. AMD 2. melléklete: AMD megalapozé dokumentumok,

AMD 3. melléklete: Flggetlen mUszaki szakértdi (FMSZ) jogosultsagok igazolasa,

AMD 4. melléklete: Szakter(ileti vizsgéalatok FMSZ jelentései,

AMD 5. melléklete: 1. felligyeleti eljarés dokumentumai,

.AMD 6. melléklete: C15 4&talakitds szempontjabol relevadns tervezési és

Gzemeltetési kovetelmények jegyzéke,

i. AMD 7. melléklete: Eltérések jegyzéke,

3) OAH-2014-01546-0002/2014. szamu Hirdetmény az eljaras meginditasaral,

4) Dél-dunantuli Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FeligyelGség 1292-2/2015.
szamu szakhatdsagi dlldsfoglalasa (OAH-2014-01546-0010/2015.),

5) Ténydllds tisztdzds kezdeményezése az atomer6mi blokkjainak 15 hdnapos
lizemeltetési ciklusa bevezetését megalapozé engedélyezési eljdrdsban targyu, a
valdszinliségi  biztonsagi elemzésekre, vegyészetre és hulladékkezelesre,
sugarvédelemre,  baleset-elhdritasra,  korlatozott id6tartamd  biztonsagi
elemzésekre, berendezés mindsitésre, karbantartds hatékonysag monitorozasra,
VBJ-nek az atalakitds miatti modositaséara, dizelgeneratorokra vonatkozoé tényallas
tisztazashoz sziikséges bizonyitasra felszélitas (OAH-2014-01546-0015/2015.),

6) Ténydllids tisztdzds kezdeményezése az atomer6mdi blokkjainak 15 honapos
lizemeltetési ciklusa bevezetését megalapozd engedélyezési eljardsban targyy, a
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rendszerelemek konstrukciés fellilvizsgalatra, oregedéskezelésére, az SzBV
atvezetésekre vonatkozd tényallas tisztazashoz szlkséges bizonyitasra felszolitas
(OAH-2014-01546-0022/2015.),

7) 3113-H94195/2015. (OAH-2014-01546-0024/2015.) szamu, MYM Paksi Atomerémd
Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésével kapcsolatos dokumentumok
megkildése jévahagydsra targyl beadvany kiegészités mellékleteként benydjtott, a
15 hénapos lzemeltetési ciklus bevezetése miatt a VBJ-ben, az AFR-ben, tovabba a
2. blokkra érvényes MUSZ-ben szikséges mddositasok,

8) 3113-H94607/2015. (OAH-2014-01546-0025/2015.) szamu, Az OAH-2014-01546-
0015/2015 sz. levélben régzitett hatdsdgi észrevételek kezelése (MVM PA Zrt. 15
hénapos kampdny komplex bevezetése) targy( beadvany kiegészités és mellékletei,

9) 2015. 06. 23-an Pakson tartott kdzmeghallgatas jegyzkényve (OAH-2014-01546-
0026/2015.),

10) 3113-H94868/2015. (OAH-2014-01546-0029/2015.) szamu, Az OAH-2014-01546-
0022/2015 sz. levélben rigzitett hatdsdgi észrevételek kezelése targy( beadvany
kiegészités és mellékletei,

11) 3113-H96410/2015. (OAH-2014-01546-0044/2015.) szamu, 15 hénapos Uzemeltetési
ciklus bevezetése a 2. blokkon, 94195/M0/2015. szamu beadvdny kiegészitése, soron
kiviili eljards targy( beadvany kiegészités mellékletekent kuldétt, a MUSZ 5.2.2.3.
pontjara vonatkozé maédositas,

12) HAB6049 (OAH-2014-01546-0045/2015.) szdmu, a MUSZ 5.2.2.3. pont bevezetését
engedélyezd OAH hatarozat,

13) 3113-H96195/2015. (OAH-2014-01546-0046/2015.) szdmu, Kiegészités az MVYM Paksi
Atomerém{i Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésére vonatkozd dtalakitdsi
engedélykérelem (igyében targyt beadvény kiegészités és mellekletei: OAH
észrevételeit tartalmazé dokumentum (OAH-2014-01546-0015/2015.) 2. melléklet (Vegyészet,
hulladékkezelés) 5., 11. szamu észrevételeire, 6. melléklet (KIBE: reaktor belsé szerkezeti elemek
anyagtulajdonség valtozasa) 1. szamu észrevételére, 7. melléklet (KIBE: repedésterjedés) 1. szamu

észrevételére, 9. melléklet (KHM) 1+4. szdmu észrevételeire, 10. melléklet (VB] modositas) 2., 4., 8.,
9. 6s 15. szamu észrevételeire a 3113-H94607/2015. (OAH-2014-01546-0025/2015.) szamu

beadvény kiegészitésben adott valaszok kiegészitése,

14) 3113-H96956/2015. (OAH-2014-01546-0047/2015.) szamu, Kiegészités az MVM Paksi
Atomerdémii Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésére vonatkozd dtalakitdsi
engedélykérelem (igyében targyl beadvany kiegészités és mellékletei: OAH
észrevételeit tartalmazé dokumentum (OAH-2014-01546-0015/2015.) 2. melléklet (Vegyeszet,

hulladékkezelés) 6. szamU észrevételére és a 11. melléklet (Specidlis berendezes vizsgalatok:
dizelgeneratorok (DG)) 1+5. szami észreveteleire a 3113-H94607/2015. (OAH-2014-01546-

0025/2015.) szamU beadvany kiegészitésben adott véalaszok kiegeszitese,

15) Ténydllds tisztdzds kezdeményezése az anyagvizsgdlatok, iddszakos ellendrzési
programok, nyomdshatdroldk teriileten a Paksi Atomerémii blokkjainak 15 hénapos
lizemeltetési ciklusa bevezetését megalapozé engedélyezési eljdrasdban targyq,
anyagvizsgalatokra, idészakos ellenérzési programokra és a tulnyomas-hatarold
szerelvényekre vonatkozé tényallas tisztazashoz sziikséges bizonyitasra felszolitas
(OAH-2014-01546-0051/2015.),

16) Paksi Atomerdm(i blokkjain bevezetendd 15 hénapos Uzemeltetési ciklushoz
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kapcsolédd  anyagvizsgalatok, idészakos ellendrzési programok, tulnyomas-
hatarolé szerelvények témaban 2015. 09. 15-én tartott tényallas tisztazas soran
_késziilt T)-80-06/2015. (OAH-2014-01546-0054/2015.) szamu jegyz6konyvy,

17) Paksi Atomer8m(i blokkjain bevezetend6 15 hénapos Uzemeltetési ciklushoz
kapcsolddd vegyészet és sugarvédelem témaban 2015. 09. 22-én tartott tényallas
tisztazds soran készdlt TJ-11-01/2015. (OAH-2014-01546-0056/2015.) szamu
jegyz&konyv,

18) Paksi Atomerém( blokkjain bevezetendd 15 hdnapos lzemeltetési ciklushoz
kapcsolédd KIBE, konstrukcids szamitasok és dregedéskezelés témakban 2015. 09.
23-4n tartott tényallas tisztazas sordn készilt T)-11-02/2015. (OAH-2014-01546-
0057/2015.) szamu jegyz8kanyv,

19) 3113-H97517/2015. (OAH-2014-01546-0059/2015.) szamu, Kiegészités az MVM Paksi
Atomerémii Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésére vonatkozd dtalakitdsi
engedélykérelem tigyében. A TJ-11-01/2015. sz. jegyz6kényvben ellirtak teljesitése
targyl beadvany és melléklete,

20) 3113-H94195/2015. (OAH-2015-01097-0001/2015.) szamu, MVM Paksi Atomerdmdi
Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésével kapcsolatos dokumentumok
megkiildése jévahagydsra targyl beadvany és mellekletei,

21) 3113-H97381/2015. (OAH-2015-01097-0002/2015.) szamd, Kiegészités az MVM Paksi
Atomerémii Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésére vonatkozd dtalakitasi
engedélykérelem iigyében - a TJ-80-06/2015. sz. jegyz6kényv 2015. 09. 30-Gn hataridés
feladatainak teljesitése targyl beadvany és mellékletei,

22) 3113-H97686/2015. (OAH-2015-01097-0005/2015.) szamd, Kiegészités az MVM Paksi
Atomerémii Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésére vonatkozd dtalakitdsi
engedélykérelem (ligyében. A TJ-80-06/2015. sz. jegyzokonyvben elbirtak teljesitése
targyl beadvany és mellékletei,

23) 3113-H97052/2015. (OAH-2015-01430-0001/2015.) szamu, MVM Paksi Atomerémdi
Zrt. 15 hénapos kampdny komplex bevezetésével kapcsolatos dokumentumok
megkiildése jovdhagydsra targyl beadvany és mellékletei (3. blokkra vonatkozo
dokumentumok),

24) HA5956 (OAH-2014-01477-0009/2015.) szému, a 4,7 % é&tlagos dusitasu
gadolinium kiégé mérget tartalmazé (zemanyag kazetta altalanos alkalmazasat
engedélyez6 OAH hatérozat, tovabba a hatérozatot megalapozé dokumentacio,

25) 85212/M0/2014. szaml beadvany: MVM PA Zrt. 15 hénapos kampany komplex
bevezetésének atalakitasi kategdriaba sorolasa,

26) 85212/M0/2014. szdmu beadvany mellékletei:

o Atalakitasi formalap,

o El6zetes biztonsagi értékelés formalap,

o Elézetes biztonsagi értékelés fliggetlen ellendrzese,

o TTSA(D)2/79 azonositdji, C15 atalakitds el6zetes biztonségi megalapozasa
cim{ dokumentum és mellékletei.

27) HA6061  (OAH-2015-01097-0004/2015.) szamd, MVM  Paksi Atomerdm
Nyoméstarté edényekre és csGvezetékekre vonatkozd Iddszakos Ellendrzési
Program (IEP) mszaki kévetelményrendszerének 7. verzigjat jévahagyd OAH
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hatarozat, tovabba a hatérozatot megalapozd dokumentacio,

28) HA6060 (OAH-2015-01097-0003/2015.) szamu, MVM Paksi  Atomerdm{

Anyagvizsgélati Keretprogramijait jovahagyd OAH hatérozat, tovabba a hatarozatot
megalapoz6 dokumentacio.

29) HA5858 (OAH-2013-01628-0018/2014.) szamU, Kiégett Kazettak Atmeneti Taroloja

1+20. kamrainak (zemeltetésére engedélyt adé OAH hatdrozat, tovabba a
hatarozatot megalapozd dokumentacio.

Jogszabdlyhelyek, amelyek alapjdn az OAH a hatdrozatot hozta

A kérelem elbiraldsanal a nuklearis biztonsagot meghatarozo aldbbi kdvetelmenyeket
vettem figyelembe:

a)

b)

engedélyezési kitelezettségre és az engedélyes személyére vonatkozo el6irasok:

Atv. 17. § (2) bekezdés 5. és 6. pontja, a 118/2011. (VI.11.) Korm. rendelet 17. § (1)

bekezdés f) pontja, (3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése, NBSZ 1.4.1.0600. és

1.4.1.0700. pontja,

engedélyezési eljarasra vonatkozd eljdrasi kovetelmények: Atv. 11/A. 8 (1)

bekezdés a) pontja, (2), (3) és (4) bekezdései, a 118/2011. (VIL.11.) Korm. rendelet

21/B. 8§ (1) bekezdés bb) pontja, 21. § (2) bekezdés b) pontja, Ket. 33. § (3)

bekezdése, 112/2011. (VI.4.) Korm. rendelet 5. 8 és 5/A. §,

az atalakitdsi engedélykérelem tartalmara vonatkozd kévetelmények: NBSZ

1.4.1.0600., 4.8.3.0100., 4.8.3.0500+0800. pontjai,

a 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében €s az NBSZ 1.2.1.0100.

pontjdban megfogalmazott, a hatésagi engedély megadasanak altalanos

feltételével 6sszefliggd kdvetelmény,

az atalakitas engedélyezési eljdrasaban érvényesitendd biztonsagi kévetelmenyek:

1) Atalakitasok biztonsagi hatasa tertlet: NBSZ 4.8.2.0400. pont,

2) Determinisztikus biztonsagi elemzések tertlet: NBSZ 3.2.1.2100., 3.2.2.3200. €s
4.8.3.1200. pontjai,

3) Valdszinliségi biztonsagi elemzések teriilet: NBSZ 3.2.3.2300., 3.2.4.0600.,
4.8.2.0400. és 4.9.0.0400. pontjai,

4) Rendszerelemek szildrdsagi megfelelésége terdlet: NBSZ 3.2.1.2100,
3.2.2.2600., 3.2.3.0800., 3.2.3.1200., 3.2.4.1100., 3.2.4.1200., 3.3.2.0700,,
3.3.2.0800., 3.3.2.4100., 3.3.3.0100., 3.3.3.0200., 3.3.3.0500, 3.3.3.0600.,
3.4.2.0100., 3.4.2.0200., 3.4.2.0300.a), 4.6.2.0100., 4.6.4.0100., 4.6.4.0500,,
4.6.4.0600. és 4.8.3.1200. pontjai,

5) |dészakos ellenérzési programok (IEP) teriilet: NBSZ 3.3.2.3700.a), 3.3.2.4000.,
3.3.2.4100., 3.3.3.0600., 4.6.1.0100., 4.6.1.0600., 4.6.2.0400., 4.6.3.0100.,
4.6.3.0200., 4.6.4.0100., 4.6.4.0200., 4.6.4.0300., 4.6.4.0400., 4.6.4.0500.,
4.6.4.0600., 4.6.4.1400., 4.6.4.1600., 4.6.4.1700., 4.6.4.1800.a),b) és 4.8.3.1200.
pontjai, :

6) Anyagvizsgalatok terllet: NBSZ 3.3.2.0700.b), 3.3.3.0600., 4.6.1.0500.,
4.6,4.0500.,4.6.4.1400., 4.6.4.1600. és 4.6.4.1800.a) pontjai,

7) Karbantartas tervezés tertlet: NBSZ 3.3.2.3700.a),b)c), 4.6.1.0600., 4.6.1.1300.
és 4.6.1.1500. pontjai,

34



8) Karbantartas végrehajtds teriilet: NBSZ 3.3.2.3700.a)b)c), 4.6.1.0100.,
4.6.1.0200.a),b),c), 4.6.1.0400.c),d), 4.6.1.0500., 4.6.1.0600., 4.6.1.0700.,
4.6.1.1300. és 4.6.1.1500. pontjai,

9) Oregedéskezelés és egyéb allapotfenntartds terdlet: NBSZ 3.3.2.2400,
3.3.2.2900., 3.3.2.3700.a),b),c), 3.3.2.3900., 3.3.2.4200., 3.3.2.4300.a),b),c),d),
4.6.0.0100., 4.6.1.0600., 4.6.1.1300., 4.6.1.1500., 4.6.2.0100.a),b),c}, 4.6.2.0200.,
4.6.2.0300., 4.6.2.0400. és 4.6.3.0100., 4.6.3.0200., 4.8.3.1400. pontjai,

10) Specialis berendezés vizsgalatok terllet: NBSZ 3.2.1.2100., 3.2.3.0800.,
3.2.3.0900., 3.2.3.1000., 3.2.3.1100,, 3.2.3.1200., 3.2.3.1300., 3.3.2.0700.,
3.3.2.0800., 3.3.2.2400., 3.3.2.2900., 3.3.2.3700.a),b),c), 3.3.2.4100., 3.3.3.0200.,
3.3.3.0600., 3.4.7.0100., 4.6.0.0100., 4.6.0.0200., 4.6.1.0200., 4.6.3.0100.,
4.6.3.0200., 4.6.4.1600. és 4.8.3.1200. pontjai,

11) Vegyészet, hulladékkezelés terilet: 3.3.2.1400.a),b),c), 3.3.2.1500., 3.3.2.1600.,
3.3.2.1700., 3.3.2.1800., 3.3.2.1900., 3.3.2.2000., 3.3.2.2100., 3.3.2.2200. és
4,11.2.0100. pontjai,

12) Sugarvédelem terllet: NBSZ 3.5.1.0600., 3.5.1.0800., 3.5.1.0900. és 3.5.1.1000.
pontjai,

13) Uzemeltetés terdlet:

a) MUSZ-re vonatkozd kovetelmények: NBSZ 3.2.5.0100., 3.2.5.0200.,
3.2.5.0300., 3.2.5.0400., 3.2.5.0500., 3.2.5.0600., 3.2.5.0700., 3.2.5.0800.,
3.2.5.0900., 4.2.0.300., 4.02.0700., 4.2.0.0800., 4.2.0.0900. és 4.2.0.1300.
pontjai,

b) konténment szivargasanak fellgyeletére vonatkozd kdvetelmény:
3.4.6.0200.€) és 3.4.6.0700. pontjai,

c) AOKU-ra, L-AOKU-ra, SBKU-ra vonatkozé kdvetelmények: NBSZ 4.5.2.0800.,
4.5.2.0900., 4.5.3.0200. és 4.5.3.0300. pontjai,

d) AVIT terlletre vonatkozd kévetelmények: NBSZ 4.12.1.0100. pontja,

f) az Atv. 38. §-4ban megfogalmazott, az atalakitast kévetd Uzemeltetés alatt
keletkezd kiégett lizemanyag és radioaktiv hulladék elhelyezhetéségére vonatkozd
kdvetelmeny,

g) a 118/2011. (VI.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése az engedély iranti kérelem
és mellékleteinek fellilvizsgalatarél, amennyiben a kérelmet megalapozo
dokumentaciét az Utmutatokban foglaltak szerint készitik el,

h) az atalakitds megvaldsitasat kdvetSen az engedélyes irdnyitasi rendszerére, a
vezetdség felelgségére, eréforrdsok kezelésére, a folyamatok gyakorlati
megvaldsitasara, mérésre, értékelésre és fejlesztésre vonatkozo kovetelmények
teljestilése: NBSZ 2. kétete, tovabba az NBSZ 4.6.4.2200. pontja.

Az OAH déntése és eldirt feltételeinek indokoldsa, jogalapja

Rendelkezd rész 1. pontja:

Az Indokolds .A megdliapitott ténydllds” és ,A ténydlids alapjéul elfogadott bizonyitékok”
cimii részeiben, valamint a Ket-ben foglaltak figyelembevételével hataroztam a
118/2011. (VI1.11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a 15 hdnapos
izemeltetési ciklus bevezetésére vonatkozd atalakitdsi engedély kiadasarol. Az
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engedélyt feltételekkel adtam meg, melyek el6irasat a kévetkezdk indokoljak:

Az 1.1. feltétel eléirdsat az teszi sziikségessé, hogy 15 hénapos Uzemeltetési ciklus 1.
és 4. blokki bevezetéséhez sziikséges MUSZ modositasokra az Ugyfél nem rendelkezik
hatésagi engedéllyel. A MUSZ mddositasok hidnya miatt az 1. és 4. blokk esetében a
15 hénapos Uzemeltetési ciklus nem vezethetd be, azért a MUSZ médositasokra
vonatkozé engedély megszerzését az UMMD benyUjtdsdnak el6feltételének tekintem.
A feltételt az Atv. 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan irtam eld.

Az 1.2. feltételt az NBSZ 1.4.1.1200. pontja alapjan irtam elé, mivel nem indokolja
semmi az UMMD két részletben térténd benyUjtasat. A 30 napnal révidebb hataridot
az NBSZ 1.4.1.1310. pontja nem enged meg 1. kategoridju atalakitas esetében.

Az 1.3. feltételt az NBSZ 1.4.1.1800. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan irtam elG.
A jogszabély megengedi az AE| benyUjtasara nevesitett 3 hénapos hatarid6tol az
eltérést. Az eltéréssel azért kell élni, mert a 15 hdnapos Uzemeltetési ciklusrél 3 honap
alatt megalapozott tapasztalat nem vonhatd le. A feltételben elirt hataridét annak
figyelembevételével hataroztam meg, hogy minden blokk esetében legyen tapasztalat
legalabb egy teljes, illetve két blokknal két teljes 15 hénapos lizemeltetési ciklusrol.

Az 1.4. feltételt az Indokolas ,A megdllapitott ténydilds” ciml részében a specialis
berendezés vizsgalatok teriileten az SzBV atvezetésekkel 0sszefliggésben
megéllapitott hianyossag (OAH nem tekinti igozoltnak a réskaliberezés ciklusidejének 4 évrdl 4
lizemeltetési ciklusra torténé novelését) kezelésére, az Atv. 14. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazas alapjan irtam eld.

Az 1.5. feltétel el6irasat az indokolja, hogy az engedélyezési eljarasban feltart, a T)-11-
01/2015. és TJ-11-02/2015. szdmu jegyz6konyvekben rogzitett hianyossagok egy
részének nem volt olyan nukledris biztonsagi hatdsa, amely az engedély kiadasat
kizarna, ugyanakkor ezen hidnyossagokat is fel kell szamolni. -

Az 1.5. a) feltételt a T)-11-01/2015. szamu jegyzO6konyv |. részének 2.7. pontjaban
megéllapitottak, valamint az Ugyfél ltal nyilatkozottak alapjan irtam eld.

Az 1.5. b), ), d), e) és f) feltételeket a TJ-11-02/2015. szamu jegyzdkdnyv Il. részének
6.2. pontjdban, a jegyz6konyv IV. részében, tovabbd a jegyz&konyv V. részében
megallapitottak, valamint az Ugyfél altal nyilatkozottak alapjan irtam eld.

A feltételek eldirasa az Atv. 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazason alapul.

Az 1.6. feltétel a Dél-dunantuli Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FeliigyelGség,
mint az eljarasban részt vevé szakhat6sag (jelenleg: Baranya Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztély) allasfoglalasdban megallapitott
feltételeket tartalmazza.

A 15 hénapos (zemeltetési ciklus vezetésére vonatkozd engedély idGbeli hatalyat a
benyujtott (itemezésben, az NBSZ 1.4.1.0800. pontjéban foglaltak figyelembevételével
az Atv. 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan irtam eld.

Rendelkezd rész 2. pontja:

)

teljesiti az NBSZ 1.4.1.0300. és 4.8.3.0300. pontjaiban eléirtakat, ezért a kategorizalast
az NBSZ 1.4.1.0800. pontjadban kapott felhatalmazas alapjan jovahagytam.
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Rendelkez§ rész 3.1. és 3.2. pontja:

A 15 hénapos tzemeltetési ciklus bevezetése miatt szilkséges az OAH feligyelete ala
tartozé nyomastarté berendezések és csévezetékek, valamint a tulnyomas-hatarold
szerelvények vizsgalati ciklusidejének maodositasa.

Az Indokolas ,A megdllapitott ténydllds” és ,A ténydlids alapjdul elfogadott bizonyitékok"
cim{ részeiben, a Ket-ben, valamint az NBSZ 1.4.1.0700. pontjdban foglaltak
figyelembevételével hataroztam a 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 17. 8 (3)
bekezdése szerinti atalakitasi engedély kiadasardl. A tiinyomas-hatéarolé szerelvények
vizsgalati ciklusidejének modositdsa vonatkozé engedélyt feltételekkel adtam meg,
melyek el&irdsat a kdvetkezék indokoljak:

A rendelkezd rész 3.2. pontjanak a) és b) feltételét az Indokolds ,A megdllapitott
ténydllds" cim(i részében a specialis berendezés vizsgalatok terlleten a talnyomas-

hatarolo szerelvényekkel dsszefliggésben megallapitott hianyossag (a tilnyomds-hatdrold
szerelvények dltal elldtott biztonsdgi funkcidnak legaldbb a jelenlegi megbizhatosdgi szintd rendelkezésre
dliésa hosszti tévon pillanatnyilag nem garantalt, mivel az Ugyfél csak a 2. blokk 2016. évi féjavitdsdnak

kezdetét6! tervezi kiterjeszteni a KHM hatdlydt ezekre a szerelvényekre) kezelésére, illetve az MSZ
27020 szabvany szerinti vizsgdlat bevezetésére vonatkozé nyilatkozat teljesiilése
érdekében az Atv. 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazés alapjan irtam eld.

Rendelkezd rész 3.3. pontja:

A 15 hénapos Uzemeltetési ciklus bevezetése miatt szilkséges a blokkok hermetikus
tere tdmdorségvizsgalati ciklusidejének modositasa.

Az Indokolas ,A megdllapitott ténydilds” cim( részében a tovabbi nukleéris biztonsagi
kévetelmények terlileten a blokkok hermetikus terének tomdrségvizsgalati

ciklusidejével kapcsolatosan megallapitottak (vizsgdlati ciklusidé a hermetikus tér integrdlis
témorségvizsgdlatdt szabdlyozd tesztelési utasitdsban nem szerepel, arrdl az OAH altal kiadott NB-5885

szémii hatdrozat rendelkezett), az Indokolas ,A ténydllds alapjéul elfogadott bizonyitékok” cimi
részében, a Ket-ben foglaltak és az NBSZ 3.4.6.0700. pontjaban eldirtak
figyelembevételével hataroztam a 118/2011. (VIl. 11.) Korm. rendelet 17. 8§ (3)
bekezdése szerinti atalakitasi engedély kiadasardl. Az ITV és az EITV U] gyakorisagat a
jelenlegi 1 és 4 éves ciklusnak a 15 hénapos Uzemeltetési ciklushoz illeszkedd
gyakorisdgaban hataroztam meg.

Rendelkezd rész 4. pontja:
Az Indokolds A megdllapitott ténydlids” ciml részében az lizemeltetés terlleten a
MUSZ-r8l irt hatosagi értékelésben, az Indokolds ,A ténydilds alapjéul elfogadott
bizonyitékok’ cim( részében, valamint a Ket-ben foglaltak figyelembevételével
hataroztam a 118/2011. (VIl. 11.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti, a 15
honapos tizemeltetési ciklus 2. és 3. blokki bevezetéséhez sziikséges MUSZ
médositasokra vonatkozd talakitasi engedély kiadasarol. A 2. és 3. blokkra érvényes
MUSZ modositasi  javaslatdnak felilvizsgélata sordn az OAH az alabbi,
engedélyezhetéséget nem kizaro eltéréseket azonositott:
a) A 3113-H97052/2015. (OAH-2015-01430-0001/2015.) szamu beadvany kiegészités
mellékleteként benyujtott MUSZ mellékletének 6+21. oldalainal a fejlecen a 12
hénapos tizemeltetési ciklus szerinti (C12) jelolés szerepel,
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b) A MUSZ mellékletének 2.1.1.15.1. pontjaban a 15 honapos Uzemeltetési ciklusra
érvényes ltemezést kell szerepeltetni a 2. és 3. blokk vonatkozasaban.

Az a) és b) pontokban megfogalmazott észrevételek figyelembevétele mellett

biztosithatd, hogy a 2. és 3. blokki MUSZ korrekt tartalommal lépjen életbe a 15

hénapos ciklussal zemeld blokkokon.

Rendelkezd rész 5. pontja:

Az Indokolas ,A megdilapitott ténydllds” cimi részében az lizemeltetés terlleten a
MUSZ-rél irt hatésagi értékelésben, az Indokolds ,A ténydllds alapjaul elfogadott
bizonyitékok” cim( részében, valamint a Ket-ben foglaltak figyelembevételével
hataroztam a 118/2011. (VIL.11.) Korm. rendelet 17. & (3) bekezdése szerinti, a 12
hénapos (izemeltetési ciklus szerint Uzemelé 1. és 4. blokkra érvényes MUSZ
médositasara vonatkozo atalakitasi engedély kiadasaral.

Az atomerdm( blokkjainak (zemeltetési feltételeit és korlatait rdgzitd
dokumentumnak (MUSZ) a 15 hénapos lUzemeltetési ciklus blokkonkénti bevezetése
miatti atmeneti id8szakra a 12 és a 15 hdnapos Uzemeltetési ciklusra is tartalmaznia
kell az Gizemeletetési feltételeket és korlatokat. Az Ugyfél praktikus okok miatt kdl6n
dokumentumban adta ki a 12 és a 15 hénapos lizemeltetési ciklusra érvényes MUSZ-t,
ugyanakkor egy adott blokknak vagy a 12, vagy a 15 hénapos (izemeltetési ciklussal
kell Gzemelnie, ezért a két dokumentumot egyidejlleg kell érvénybe |éptetni.

Rendelkez6 rész 6. pontja:

Az Indokolas ,A megdllapitott ténydllds” cim( részében a VB] médositasok terlletrdl
irt hatésagi értékelésben, az Indokolas ,A ténydllds alapjdul elfogadott bizonyitékok”
ciml részében, valamint a Ket-ben foglaltak figyelembevételével hataroztam a
118/2011. (VI.11.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti, a 15 hdénapos
tzemeltetési ciklus 2. és 3. blokki bevezetése miatt szikséges VB] mddositasok
végrehajtasara vonatkozd atalakitasi engedély kiadasarél. A 15 hénapos lizemeltetési
ciklus 1. és 4. blokki bevezetése miatt a VBJ-ben szlkséges tovabbi modositasokat az
OAH - a hatélyos el8irasokkal dsszhangban - az 1. és 4. blokki UMMD keretében
ellenérzi és kezeli az esetleges nemmegfelelségeket.

Rendelkezd rész 7. pontja:

Az Indokolas ,A megdilapitott ténydllds” cimU részében az éregedéskezelés és egyéb
allapotfenntartds terileten a rendszerelemek miszaki allapotanak fenntartasi
rendszerét osszefoglalé dokumentumrél (AFR) irt hatosagi értékelésben, az Indokolds
JA ténydilds alapjdul elfogadott bizonyitékok” cim( részében, valamint a Ket-ben
foglaltak figyelembevételével hataroztam a 118/2011. (VIL.11.) Korm. rendelet 17. 8 (3)
bekezdése szerinti, az AFR modositdsara vonatkozd atalakitasi engedély kiadasarol.

Rendelkezb rész 8. pontja:

A rendelkezd rész 1. pontjaban engedélyezett atalakitds miatt sziikséges a blokkok
hermetikus tere tomorségvizsgalati ciklusidejének moédositdsa. A 15 hdnapos
Uzemeltetési ciklus engedélyezésével (rendelkezd rész 1. pont), illetve az (j
tzemeltetési ciklushoz illeszkedd vizsgalati ciklusidé engedélyezésével (rendelkezd
rész 3.3. pont) a visszavonasig érvényes NB-5885 szamu hatarozat a 15 honapos
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(izemeltetési ciklus 4. blokki bevezetésétdl mar csak formailag lesz hatalyban. Az NB-
5885 szamu hatarozat hatdlyban tartdsa igy sziikségtelen, ezért a hatarozatot a
rendelkezd részben foglalt idéponttol hatalyon kivil helyeztem.

A szakhatésdgi dlidsfoglalds indokoldsa és jogalapja

A 112/2011. (MI.4) Korm. rendelet 1. melléklet 1.3. és 1.4. pontja szerinti
szakkérdésben az eljaras soran megkeresett szakhatésag hozzajarulasat kikotesekkel
adta meg, melyeket a rendelkezd rész 1.6. pontja tartalmazza. A szakhatosag a
szakhatésagi hozzajarulasat az alabbiakkal indokolta:

LAz OAH 2015. janudr 22-én, az OAH-2014-01546-0003/2015. szémon szakhatdsdgi
dlidsfoglalds kiaddsa érdekében megkereste a Feliigyeléséget® a Paksi Atomerémii
blokkjain 15 hénapos izemeltetési ciklus bevezetésének dtalakitdsi engedélyezési eljardsa
tdrgyaban.

Az OAH megkereséséhez mellékelte az engedélykérelmet megalapozo 89047/M0O/2014.
s7émi dokumentdciét és annak mellékleteit tartalmazd elektronikus adathordozot (DVD),
valamint a 3113-H89047/2014. sz. levelet.

A Feliigyel6ség a rendelkezésre Gl6 informdciék alapjan, hatdskdrébe tartozo kérdéseket
megvizsgdlva a kévetkezbket dllapitotta meg:

— A Kérelmezé* 4,7 % Gtlagos urdndusitdsu dj tipusti izemanyag kazetta alkalmazadsaval

Ay

részeként.

— A tervek szerint megvdltozik az egyes pdlcdk dusitdsa, a kétegen beliili profilirozds (a
maximdlis pélcadusitds 4,95 %), a kiégé mérget tartalmazd pdlcdk helye és szama. A
nagyobb dusitdst friss fiit6elem kazettdk kampdny eleji reaktivitds-ndvel6 hatdsdnak
ellenstlyozdsa céljabdl kazettdnként 6 db gadolinium kiégé mérget tartalmazd
flitéelempdica alkalmazdsa tervezett az eddigi hdrommal szemben.

— A 4,7 %-os urGndsitdst Uj tipust iizemanyag engedélyezéséhez a Kérelmez4 elvégezte
az (zemzavari dllapotok részletes vizsgdlatdt, valamint a radioaktiv kibocsdtdsok
szempontjdbdl meghatdrozd lzemzavari kérnyezeti hatdsok vizsgdlatat.

— A kérnyezeti kibocsétdsi adatok meghatdrozdsdhoz elvégzett dézisszdmitdsok alapjan
megdllapithaté, hogy a kibocsdtdstél 6,3 km tdvolsagban minden esetben 90
pSv/esemény alatti effektiv dozis értékek adédnak. Ez azt jelenti, hogy a tervezett
dtalakitds - Uj tipusd, dtlagosan 4,7 %-os dusitdsu fiitGelemek alkalmazdsa és
egyidejiileg a kampdnyhossz 15 hénaposra ndvelése - kovetkeztében az atomerémd
radiolégiai hatdstertilete nem novekszik.

_ A radioaktiv kibocsdtdsokban vdrhatéan megjelens °GD és '°TAg izotdpok
tekintetében megdllapithatd, hogy a tervezett kibocsdtdsi szintekkel nagysdgrendekkel
a rdjuk vonatkozé radioaktiv hatdrértékek alatt vannak.

3 A Dél-dunantdli Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FeligyelSség (jelenleg: Baranya Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvedelmi Féosztaly).
4 MVM Paksi Atomer8m( Zrt.
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_ Az lizemeltetés sordn nem vdrhatd a radioaktiv kibocsdtdsok szamottevd névekedése, a
tevékenység eléreldthatélag nem jar a jelenlegi (izemeltetést meghaladd kérnyezeti
hatdssal.

A Kérelmez6 2014. junius 12. napjdn a 15 hénapos kampdny és a Gd-2 4.7 lizemanyag
kazetta bevezetésének engedélyezése tdrgydban az Engedély’ mddositdsdra vonatkozd
kérelmet nytjtott be a Feliigyeldségre.

A Feliigyeldség a benydjtott dokumentdcidk és hidnypdtidsok alapjan az eljdrds
lezdrdsaként a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljdrasrdl sz6l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendefet 10. § (8) bekezdése alapjan 9510-
15/2014. iktatészdmon kiadott hatdrozatdval médositotta az Engedélyt.

A fentiek alapjén megdllapithaté, hogy a tervezett dtalakitds a fenti és az dltalanos
jogszabalyi el6irdsok betartdsa mellett nem kifogdsolt, ezért a Feliigyeldség a rendelkezd
részben foglaltak szerint szakhatdsdgi hozzdjaruldsat megadta.

Szakhatdsdgi dildsfoglaldsat a FeliigyelGség a Rendelet® eléirdsainak a figyelembevételével,
az Orszdgos Atomenergia Hivatal nukledris energidval kapcsolatos eurdpai unids, valamint
nemzetkézi kitelezettségekkel dsszeftiggd feladatkorérdl, az Orszdgos Atomenergia Hivatal
hatésdgi eljdrésaiban kdzrem(koédd szakhatdsdgok kijeldlésérdl, a kiszabhatd birsdgok
mértékérdl, valamint az Orszdgos Atomenergia Hivatal munkdjat segité tudomdnyos
tandcsrdl sz6l6 112/2011. (Vil. 4.) Korm. rendelet 5. § és 1. szamu melléklet 1.3. és 1.4.
pontjaiban foglalt hatdskérében adta meg.

A Feliigyel6ség tdrgyi (gyben, mint joghatésdggal rendelkez6 magyar hatdsdg a
kézigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl 57016 2004. évi CXL.
térvény (a tovdbbiakban: Ket) 18. § (1) bekezdése, kirnyezetvédelmi hatdsdgként a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, viziigyi hatdsdgi és igazgatdsi feladatokat elldté
szervek kijelé1ésérél sz616 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.r.) 8. §
(2) bekezdése és 43. § (1) bekezdése alapjdn jart el.

A Feliigyelbség illetékességi teriletérél a Korm. r. 1. szdmu melléklet V. 4. pontja
rendelkezik.”

A kéltségekre vonatkozo rendelkezés indokoldsa, jogalapja

A Ket, hatdlya ald tartozd eljards az illetékekrél szolo 1990. évi XCIIl. tdrvény
(tovabbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerint illetékkoteles. A kérelemre indult
eljarasban a kézigazgatasi hatésagi eljarasi illetéket - Itv. 31. 8 (1) bekezdése
értelmében - az eljaras meginditasat kéré koteles megfizetni. Az eljarasi illeték
mértékét az ltv. 29. § (1) bekezdése és az Itv. Melléklet XIll. rész 1. pontja
(kdrnyezetvédelmi szakhatdsagi eljaras illetéke) llapitjia meg. Az eljarasi illetéket az
Ugyfél a torvénynek megfeleléen lerotta. Az el6zbek szerint az eljarasi illetékek

5 A Paksi Atomerémii blokkjai (izemid6-hosszabbitasanak targydban kiadott - 3822-4/2009., 2149-
4/2010., 2149-11/2010., 1808-1/2011., 1300-7/2012., 1300-11/2012. szamu hatarozattal médositott -
K6K8324/06 iktatészamu jogerds kornyezetvédelmi engedély.

5 A levegbbe és vizbe térténd radioaktiv kibocsatasokrol és azok ellendrzéseérdl sz6l6 15/2001. (VI.6.)
KOM rendelet.
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viselésérdl a hatdrozatban kilén rendelkezni nem szlkséges. A Ket. 158. § (2)
bekezdése értelmében az egyéb eljarasi koltségek dsszegét altalaban az érintett altal
bemutatott bizonyiték alapjan kell meghatarozni. Mivel egyéb eljdrasi kdltség
felmerilését egyetlen ligyfél sem jelezte, és igy erre vonatkozéan - értelemszerden -
bizonyitékot sem terjesztettek el6, ezért az egyéb eljarési koltség felmerdlését nem
allapitom meg, és annak viselésérél nem rendelkezem.

Az eljdré hatésdg hatdskorének és illetékességének jogalapja

Hataskoromet az Atv. 6. §-a, a 17. § (2) bekezdés 5. és 6. pontja, illetékességemet az
Atv. 8. § (4) bekezdés a) pontja allapitja meg.

A jogorvoslat jogalapja

A fellebbezés kizart az Atv. 8. § (1) bekezdése és a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja
alapjan.

A birésagi felllvizsgélat a Ket. 100. 8 (2) bekezdése, tovabba a 109. 8 (1) bekezdés
alapjan kezdeményezhetd.

A birésagi fellilvizsgalatra a F8vérosi Kézigazgatasi és Munkaligyi Birésag kizarolagos
illetékessége a polgéri perrendtartasrél szol6 1952. évi lll. torvény (tovabbiakban: Pp.)
326. § (7) bekezdésén alapul. A kereset benyujtadsanak helyére, modjara, hataridejére,
a targyalas megtartadsara vonatkozo tajékoztatas a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésein
alapul.

A birésagi eljarasi illeték mértékét az Itv. 43. § (3) bekezdése dllapitja meg. A targyi
illetékfeljegyzési jogrol az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2015. december 1. ' i
v i
Fichtiqéer Gyula (q
féigazgatdé MW\ L
\\"l:) i - ‘.\'
Errdl értesil: 1. MVM Paksi Atomeréma Zrt. postai iton B
2. Ugyfelek Hirdetmény atjén
3. Baranya Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
postai tton
4. Irattar (1 eredeti pld. beadvannyal)
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